

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Evelína*

Dňa *7.3.2008* podpis *Molnár*

## DODATOK č. 1

### k zmluve o dielo č. 7/2006

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANÁŠIKOVÁ*

Dňa *7.3.2008* podpis *Janášiková*

zo dňa 6.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Malé Bošany**, obec **Bošany**, okres **Partizánske**.

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Trenčíne  
M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár  
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu  
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu, č.t. 032/7442858

IČO: 3612 54 74

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.úctu 7000062801/8181

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina, a.s.

Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva  
Tel./fax.: 041/5620824

Vybavuje: Ing. Mária Krchňavá, vedúca prevádzky 208 v Prievidzi

IČO: 31562388

DIČ: 2020471189

IČ DPH: SK2020471189

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Žilina

Číslo účtu: 3807-432/0200

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 87/L.

Mení sa v č. III. bod 3.1. nasledovne:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu RÓEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do : **15.9.2008**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **15.12.2008.**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa :

Ing. Norbert Molnár  
prednosta katastrálneho úradu

V Žiline, dňa : 7.3.2008

Za objednávateľa



Za zhotoviteľa:

**GEODÉZIA**  
**ŽILINA a.s.**  
-1-