

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **96/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Peklina, obec Dolný Hričov, okres Žilina.

V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### OBJEDNÁVATEL:

**Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová  
riaditeľka Správy katastra Žilina,

tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Obsah článku **II. Vykonanie diela** sa mení nasledovne, rušia sa body 4., 5., 6. a 7.:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.07.2010**.

2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu.

O úplnosti predloženého ROEP správnomu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a návrhoch na vydržanie podľa ustanovenia § 11, § 11a, § 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované a ktorého súčasťou bude protokol o kontrole.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa ustanovenia § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode 1. nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve.

Obsah článku III. **Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo** sa mení nasledovne:

3. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v dvoch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa bodu 1. článku II. tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp spolu s protokolom spísaným podľa bodu 2. článku II. tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

Obsah článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán** sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ je povinný:

- 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania registra, minimálne 60 pracovných dní vopred.

3. Zhotoviteľ má právo na:

- 3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa bodu 1. článku II. tejto zmluvy.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 96/2006:**

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP požiadala písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu riešenia námietok a návrhov v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Po posúdení dôvodov objednávateľ súhlasí so zmenou termínu.

Oprava znenia článku III. bodu 3. a článku IV. bodu 1.7. a 3.1. bola vykonaná z dôvodu zmeny znenia článku II. tejto zmluvy.

V Žiline, dňa 16.10.2009

V Žiline, dňa 16.10.2009




JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

**AGROCONS Banská Bystrica**

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica



Ing. Hana Kučerová  
konateľka