

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č.33/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Stráňavy**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/6777 442

Číslo faxu: 089/6777 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline
a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: I.. etapa v termíne do **31.05.1999**

Zdôvodnenie:


- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa


- na zmene termínu I. etapy sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na strane objednávateľa

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 18.3.1999


objednávateľ



V Žiline dňa 18.3.1999

AGROPROJEKT spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA

DIC: 3102+918/844

zhotoviteľ

