

## DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **33/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Strážavy**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku IV. Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle §3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii **b**.
2. Cena za jednu parcelu vypočítaná z celkovej ceny predmetu obstarávania a celkového počtu parciel je dohodnutá vo výške **340,- Sk** ( slovom Tristoštyridsať slovenských korún ) vrátane DPH. Za parcely, ktoré nie sú predmetom konania, ale patria do rozsahu spracovania bude uplatnená zrážka cca 50% z pôvodnej ceny - t.j. cena za jednu parcelu rozsahu spracovania **170,- Sk** ( slovom Stosedemdesiat slovenských korún ). Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte 3782 parciel ( počet parciel predmetu konania - 1702 a počet parciel rozsahu spracovania - 2080 ) a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **932 280,- Sk** ( slovom Deväťstotridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiat slovenských korún ) vrátane DPH. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

Zdôvodnenie:

*Skutočný počet parciel, ktorý rieši spracovateľ bol potvrdený pri kontrole diela na SK Žilina s počtom 1702 parciel predmetu konania a 2080 parciel rozsahu spracovania.*


*Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške 170,- Sk ( t.j. 50% z pôvodnej ceny vo výške 340,- Sk za jednu parcelu ).*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 14.10.2003

V Žiline dňa 14.10.2003



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
 Bytčická cesta 32  
**010 96 ŽILINA**  
 DIČ: 31634915/894

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ