

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 6/2007 zo dňa 22.01.2007 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Záskanie, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **31.12.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: v termíne do 10.06.2008,
 - III. etapa: v termíne do 10.09.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.12.2008.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:
- 1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.03.2008



Viera Urdziková

JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Nižnej, dňa 31.03.2008



Marián Bulla

Ing. Marián Bulla
majiteľ