


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 3. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Erika Vašková 

142

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 1/14
Počet príloh: 1/14

DODATOK č. 1 (KaVSÚ-1-1048/2007)

ku zmluve č. KaVSÚ-1-620/2007 uzatvorenej medzi

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Úrad správy nehnuteľného majetku
a firmou Ing. Miroslav Barna - PLASTIK.

A) V súlade s ustanovením článku č.12.2 Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007 sa zmluvné strany dohodli na zmene článku II (Predmet zmluvy) a článku IV (Cena) z dôvodu rozšírenie rozsahu prác, ktoré vyplynuli pri realizácii diela.

Pôvodný článok II sa upravuje v bode 2.1. nasledovne :
za slovo „príloha č.1“ napíšte „a príloha č.1 dodatku č.1“

Pôvodný článok IV sa v bode 4.3. doplní :

Cena dodatku č.1:

Cena bez DPH : 342 838,66 Sk

DPH 19 % : 65 139,30 Sk

Cena s DPH : 407 977,96 Sk

Slovom: štyristo sedem tisíc deväťsto sedemdesiat sedem /96 slovenských korún

Celková cena zmluvy vrátane dodatku :

Cena bez DPH : 10 844 372,32 Sk

DPH 19 % : 2 060 430,70 Sk

Cena s DPH : 12 904 803,02 Sk

Slovom: tristo šesťdesiat tri tisíc šesťsto sedem/00 slovenských korún

B) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. KaVSÚ-1-620/2007

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok číslo

1. pre objednávateľa (ÚSANM)
2. pre dodávateľa (Ing. Miroslav Barna - PLASTIK)
3. pre PSB Prešov
4. pre PSB Prešov
5. pre PSB Prešov – UFZ Prešov
6. pre Kanceláriu vedúceho služobného úradu

V Bratislave, dňa: 6.11. 2007

Za objednávateľa:

pplk/ Ing. Vladimír VASKO
riadiť ÚSANM MO SR



Za zhotoviteľa

Ing. M. BARNA Plastik
Duklianska 11, P.O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 18212033, IČ DPH: SK1020701924
Z: 054/48 26 361 fax: 054/48 82 286

Ing. Miroslav BARNA
majiteľ



*Príloha č. 1
2008 k výkazu: 12*

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava budovy veľiteľstva mechanizovanej brigády dodatok č. 1 Miesto: Prešov Rozpočet: Spracoval: Ing. Miroslav Bama

JKSO : Zmluva č.:

Odberteľ: Posádková správa budov Prešov IČO: 806211 DIČ: Dodávateľ: Ing. Miroslav Bama - PLASTIK IČO: 17272033 DIČ: SK1020701924 Projektant: IČO: DIČ:

1 M3 OP	407 978 Sk	1 M2 UP	407 978 Sk
1 M2 ZP	407 978 Sk	1 M	407 978 Sk

A	ZFN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	459 237,21	89 666,22	548 903,43	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	-231 783,04	25 716,27	-206 064,77	7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Strážené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	227 454,17	115 384,49	342 838,66	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:


odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:

Ing. M. BAMA
Duklianska 118, P. O. Box 118
085 01 BARDEJOV
IČO: 17272033, IČDPA: SK1020701924
☎ 054/47 26 3611, fax: 054/48 82 286

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 342 838,66
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19% z: 342 838,66 65 139,30
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23: 407 977,96
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet



Kópia súhlasí
s originálom
Overil:



titušvo: ODIS A10