

L.

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 05/2008 (KaVSÚ-4-1259/2008) zo dňa 15.10.2008 na spracovanie PD a výkon autorského dozoru na akciu ev.zn.55-19-562 „ Hronsek- Rekonštrukcia budovy č. 8“

Zmluvné strany sa dohodli upraviť a doplniť znenie pôvodnej zmluvy o dielo v bodoch :

Pôvodné znenie **čl. I. Zmluvné strany** sa dopĺňa a mení nasledovne :

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Sieklik- generálny riaditeľ**
Kontaktná adresa : Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A
040 01 Košice

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180

1.2. Zhotoviteľ : AIS- PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zastúpený : Ing. Miroslav Ochotnický, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : ČSOB Prešov
Číslo účtu : 4002420971/7500
IČO : 36 505 161
IČ pre DPH : SK 2022029845

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX. zákona č. 70/2008 Z.z.a čl. IV. zákona č. 270/2008 Z.z. a prijatých opatrení v rezorte ministerstva obrany k zavedeniu euro v Slovenskej republike po 1.1.2009 sa pôvodné znenie **čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky** dopĺňa a mení nasledovne :

Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.4. objednávateľ prevzal a uhradil zhotoviteľovi čiastku 642 600,- Sk podľa zmluvy o dielo .

Ostáva k úhrade predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7. v celkovej sume 65 450,- Sk.

Konverzný kurz : 30, 1260

Zostatková cena diela uvedená v euro:

Predmet plnenia	cena bez DPH (EUR)	DPH 19 % (EUR)	cena s DPH (EUR)
2.1.3.	497,91	94,60	592,51

2.1.5.	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	331,94	63,07	395,01
2.1.7.	995,82	189,21	1 185,02
<hr/>			
Spolu:	1 825,67	346,88	2 172,54 EUR

Slovom: Dvetisícstosedemdesiatdva eur a päťdesiatštyri centov

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. 05/2008 (KaVSÚ-4-1259/2008) na spracovanie projektovej dokumentácie ostávajú nezmenené.


Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 05/2008 (KaVSÚ-4-1259/2008) .

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 – ich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave , dňa :

za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef



V Prešove, dňa : 03 12 2008

za zhotoviteľa **AIS-PO, s.r.o.**
 Sarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 IČ DPH: SK 2022029845

Ing. Miroslav Ochotnický

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.