

37020/2010

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.



číslo objednávateľa
312-45/06

číslo zhotoviteľa
7596-00

na vypracovanie
**Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
Dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)
pre stavbu:**

„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“

Tento Dodatok č. 3 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, na základe výsledkov pracovných rokovaní a menia sa ním ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
V zastúpení: **Ing. Igor Choma**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva a
riaditeľ úseku investícií a.s.
- 1.2 Zhotoviteľ: **Združenie Hubová – Ivachnová**
v zastúpení vedúcim členom združenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Čl. 5 Čas plnenia

Nové znenie pododseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:
- | | |
|--|---------------------|
| a) vypracovanie DSP: | |
| a.1) Časti A, B, C, D, E, F, H, I, J a K | 20. 04. 2007 |
| a.2) Časť G – Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie | 31. 05. 2007 |
| b) návrh metodiky podľa ods. 3.2.B: | 31. 05. 2007 |
| c) vypracovanie DP – stavebná časť, geotechnický monitoring: | 30. 11. 2007 |
| d) vypracovanie DP – technologická časť. | 30. 04. 2009 |
| e) výkon autorského dozoru: | 2008 – 2012 |
- 5.1.2 Čiastkové termíny sú nasledovné:
- | | |
|--|---------------------|
| a) vypracovanie smerového a výškového vedenia trasy
s výpočtom bilancie zemných prác: | 13. 06. 2006 |
| b) odsúhlasenie technického riešenia mostov: | 27. 07. 2006 |
| c) odsúhlasenie majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných
bremien na katastrálnej mape s objednávateľom: | 15. 11. 2006 |
| d) odovzdanie konceptu DSP – technická časť | 30. 11. 2006 |
| e) odovzdanie doplnujúceho IGHP: | 31. 05. 2007 |

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Nové znenie odseku 6.2:

- 6.2 Úhrada ceny diela za DSP bude realizovaná objednávateľom na základe čiastkových faktúr nasledovne:
- 6.2.1 15 % ceny diela po odsúhlasení smerového a výškového vedenia trasy s výpočtom bilancie zemných prác,
- 6.2.2 15 % ceny diela po odsúhlasení technického riešenia mostov,
- 6.2.3 20 % ceny diela po odsúhlasení majetkovej hranice objektov,
- 6.2.4 40 % ceny diela, teda _____, po dodaní DSP, podľa ods. 5.1.1.a.1).
Z tejto čiastky sa pri fakturácii odpočíta zodnovedajúca čiaska za časť G podľa ods. 6.2.5.
Faktúrovaná čiastka teda predstavuje: _____
Sk (slovom): _____
- 6.2.5 40 % z ceny za časť G, teda _____ po dodaní časti G v termíne podľa ods. 5.1.1.a.2), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.6 9 % z ceny diela po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od jej dodania podľa ods. 5.1.1.a.2) v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.
- 6.2.7 1 % z ceny diela po vytýčení majetkovej hranice v teréne na požiadanie objednávateľa,
- 6.2.8 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovaný a dodaný návrh metodiky podľa ods. 3.2.B bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1.1.b, ktorá bude splatná takto:
- 90 % z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 10 % z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Vkladá sa nový odsek 10.10 tohoto znenia:

- 10.10 Dodatok č. 3 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave: 26. 04. 2007
Za objednávateľa


V Bratislave:
Za zhotoviteľa


DOŠKOVSKÝ, a.s.
Košická 2, 4
00201 Bratislava

Národná ateliérová spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva a
riaditeľ úseku investícií a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.