

**Dodatok č. 4****k Zmluve o dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo objednávateľa  
**312-45/06**číslo zhotoviteľa  
**7596-00**na vypracovanie  
Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
Dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)  
pre stavbu:**„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“**

Tento Dodatok č. 4 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, na základe výsledkov pracovných rokovaní a menia sa ním ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2 a 3 nasledovne:

**Čl. 1 Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- V zastúpení: **Ing. Igor Choma**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**, člen predstavenstva a.s.
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
Číslo účtu: 6624859013/1111
- 1.2 Zhotoviteľ: **Združenie Hubová – Ivachnová**  
v zastúpení vedúcim členom združenia  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
- V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**,  
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

**Čl. 5 Čas plnenia**

Nové znenie pododseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) vypracovanie DSP:  |                     |
| a.1) Časti A, C, D, E, F (z toho F.1.1 až F.1.4 a F.2), I, J, K a L           | <b>20. 04. 2007</b> |
| a.2) Časti G a H  | <b>15. 07. 2007</b> |
| a.3) Časť B - Bulletin  |                     |
| <b>do 4-och týždňov po výzve objednávateľa a definovaní rozsahu podkladov</b> |                     |
| a.4) Časť F.1.5 – Vytýčenie hlavných bodov trasy                              |                     |
| <b>do 3-och mesiacov po výzve objednávateľa</b>                               |                     |
| b) návrh metodiky podľa ods. 3.2.B:   | <b>31. 05. 2007</b> |
| c) vypracovanie DP – stavebná časť, geotechnický monitoring:                  | <b>30. 11. 2007</b> |
| d) vypracovanie DP – technologická časť.                                      | <b>30. 04. 2009</b> |
| e) výkon autorského dozoru:   | <b>2008 – 2012</b>  |

5.1.2 Čiastkové termíny sú nasledovné:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) vypracovanie smerového a výškového vedenia trasy s výpočtom bilancie zemných prác:   | 13. 06. 2006 |
| b) odsúhlasenie technického riešenia mostov:  | 27. 07. 2006 |
| c) odsúhlasenie majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape s objednávateľom: | 15. 11. 2006 |
| d) odovzdanie konceptu DSP – technická časť   | 30. 11. 2006 |
| e) odovzdanie doplňujúceho IGHP:  | 31. 05. 2007 |

## Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Nové znenie odseku 6.2:

- 6.2 Úhrada ceny diela za DSP bude realizovaná objednávateľom na základe čiastkových faktúr nasledovne:
- 6.2.1 15 % ceny diela po odsúhlasení smerového a výškového vedenia trasy s výpočtom bilancie zemných prác,
- 6.2.2 15 % ceny diela po odsúhlasení technického riešenia mostov,
- 6.2.3 20 % ceny diela po odsúhlasení majetkovej hranice objektov,
- 6.2.4 40 % ceny diela, teda ..... dodaní DSP, podľa ods. 5.1.1.a.1). Z tejto čiastky sa pri fakturácii odpočíta zodpovedajúca čiastka za časti G, H, Bulletin a F.1.5 podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 4, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Faktúrovaná čiastka teda predstavuje:  
(slovom: .....
- 6.2.5 40 % z ceny za časti G a H, teda .....  
+ DPH po dodaní častí G a H v termíne podľa ods. 5.1.1.a.2), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.6 40 % z ceny za časť B – Bulletin, teda .....  
+ DPH po dodaní časti v termíne podľa ods. 5.1.1.a.3), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.7 40 % z ceny za časť F.1.5, teda ..... DPH  
po odovzdaní časti F.1.5 v termíne podľa ods. 5.1.1.a.4), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.8 9 % z ceny diela po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od jej dodania podľa ods. 5.1.1.a.2) v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.
- 6.2.9 1 % z ceny diela po vytýčení majetkovej hranice v teréne na výzvu objednávateľa,
- 6.2.10 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovaný a dodaný návrh metodiky podľa ods. 3.2.B bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1.1.b, ktorá bude splatná takto:  
- 90 % z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,  
- 10 % z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

## Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Vkladá sa nový odsek 10.11 tohoto znenia:

10.11 Dodatok č. 4 s Prílohou č. 1 má 4 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2 a 3 zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave: 22. 06. 2007  
Za objednávateľa

V Bratislave:  
Za zhotoviteľa


**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

Národná akadémia vied, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA

  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva a.s.

  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

**Špecifikácia fakturačných čiastok**  
(Podľa tohto Dodatku č. 4)

**Príloha č. 1**

Časť	Názov	Základná cena bez DPH v Sk	Podiel	Fakturačná čiastka
<b>G a H</b>	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie a Dokumentácia prevýňanie pôdy z PPF a LPF	3 330 100,00	0,40	1 332 040,00
<b>B</b>	Bulletin	209 500,00	0,40	83 800,00
<b>F.1.5</b>	Vytýčenie hlavných bodov trasy	297 500,00	0,40	119 000,00
	<b>Spolu:</b>			<b>1 534 840,00</b>

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
621 09 BRATISLAVA  
-13-