

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo



uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo objednávateľa
312-45/06

číslo zhotoviteľa
7596-00

na vypracovanie
Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
Dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)
pre stavbu:

„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“

Tento Dodatok č. 5 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, na základe záverov z pracovných rokovaní dňa 15.6., 21.8. a 20.9.2007 a na základe listu objednávateľa zn. 3300/29441/2007 z 09.08.2007. Dodatkom č. 5 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
- zmluvných:
- technických:

- cenových:

a

- 1.2 Zhotoviteľ: **Združenie Hubová – Ivachnová**
v zastúpení vedúcim členom združenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
- zmluvných:
- technických:

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Vkladajú sa nové odseky 3.5 a 3.6 tohto znenia:

3.5 DSP a DP objektu č. 105-01 Úprava križovatky „Ivachnová“.

3.6 Časti DP:

- A Pokyny pre uchádzačov
- B Všeobecné zmluvné podmienky
- B1 Zvláštne zmluvné podmienky
- C Zmluvné údaje

pre stavebnú časť, technologickú časť a geotechnický monitoring (GTM) stavby podľa č. 2, ods. 2.1 nie sú predmetom plnenia a zo zmluvy sa vypúšťajú.

Čl. 5 Čas plnenia

Nové znenie pododseku 5.1.1:

5.1.1 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:

a) vypracovanie DSP:

a.1) Časti A, C, D, E, F (z toho F.1.1 až F.1.4 a F.2), I, J, K a L 20. 04. 2007

Z toho obj. č. 105-01 podľa ods. 3.5 30. 10. 2007

a.2) Časti G a H, pre DSP podľa ods. 2.1.a) 15. 10. 2007

a.3) Časti G a H, pre DSP podľa ods. 3.5 30. 12. 2007

a.4) Časť B - Bulletin

do 4-och týždňov po výzve objednávateľa a definovaní rozsahu podkladov

a.5) Časť F.1.5 – Vytýčenie hlavných bodov trasy

do 3-och mesiacov po výzve objednávateľa

b) návrh metodiky podľa ods. 3.2.B: 31. 05. 2007

c) vypracovanie DP – časti E E2, dokumentácia na realizáciu stavby, časti D a D.1, TKP všeobecné a zvláštne a časť H, postup stavebných prác v odpovedajúcom rozsahu pre stavebnú časť a geotechnický monitoring, vrátane obj. podľa ods. 3.5

30. 11. 2007

d) vypracovanie DP – časti E E2, dokumentácia na realizáciu stavby, časti D a D.1, TKP všeobecné a zvláštne a časť H, postup stavebných prác v odpovedajúcom rozsahu pre technologickú časť a časti DP – D, D1, E1, F, F1, F2, G, H a I pre všetky objekty stavby

30. 03. 2008

e) výkon autorského dozoru:

2008 – 2012.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Nové znenie odsekov 6.1, 6.2 a 6.3:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)			
Dokumentácia na ponuku (DP) – stavebná časť			
Dokumentácia na ponuku (DP) – technol. časť			
Dokumentácia na ponuku (DP) – GTM			
Autorský dozor			
Spolu podľa ZoD			
Dodatok č. 2			
Dodatok č. 5			
DSP objektu č. 105-01 podľa čl. 3, ods. 3.5			
DP objektu č. 105-01 podľa čl. 3, ods. 3.5			

Nerealizované časti DP			
Spolu Dodatok č. 5			
Cena celkom			

Slovom:

Špecifikácia a rekapitulácia ceny je uvedená v Prílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5.

- 6.2 Úhrada ceny diela za DSP bude realizovaná objednávateľom na základe čiastkových faktúr nasledovne:
- 6.2.1 15 % ceny diela po odsúhlasení smerového a výškového vedenia trasy s výpočtom bilancie zemných prác,
- 6.2.2 15 % ceny diela po odsúhlasení technického riešenia mostov,
- 6.2.3 20 % ceny diela po odsúhlasení majetkovej hranice objektov,
- 6.2.4 40 % ceny diela, teda DPH po dodaní DSP, podľa ods. 5.1.1.a.1). Z tejto čiastky sa pri fakturácii odpočíta zodpovedajúca čiastka za časti G, H, Bulletin a F.1.5 podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 4, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Faktúrovaná čiastka teda predstavuje:
(slovom:
- 6.2.5 40 % z ceny za časti G a H, teda DPH po dodaní časti G a H v termíne podľa ods. 5.1.1.a.2), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.6 40 % z ceny za časť B – Bulletin, teda + DPH po dodaní časti v termíne podľa ods. 5.1.1.a.3), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.7 40 % z ceny za časť F.1.5, teda + DPH po odovzdaní časti F.1.5 v termíne podľa ods. 5.1.1.a.4), ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
- 6.2.8 9 % z ceny diela po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od jej dodania podľa ods. 5.1.1.a.2) v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.
- 6.2.9 1 % z ceny diela po vytýčení majetkovej hranice v teréne na výzvu objednávateľa,
- 6.2.10 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovaný a dodaný návrh metodiky podľa ods. 3.2.B bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1.1.b, ktorá bude splatná takto:
- 90 % z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 10 % z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.
- 6.2.11 Podkladom pre úhradu ceny za DSP podľa čl. 3, ods. 3.5 bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1.1.a.1), ktorá bude splatná takto:
- 90 % z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 10 % z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

6.2.12 Podkladom pre úhradu ceny za časti G a H podľa čl. 3, ods. 3.5 bude zhotoviteľom vystavená faktúra v termíne podľa ods. 5.1.1.a.3), ktorá bude splatná takto:
- 90 % z ceny v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 10 % z ceny v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

6.3 Úhrada ceny diela za DP bude realizovaná objednávateľom na základe zhotoviteľom vyhotovených faktúr nasledovne:

6.3.1 90 % z ceny za DP, časti E, E2 pre stavebnú časť a geotechnický monitoring v rozsahu a termíne podľa ods. 5.1.1.c),

6.3.2 90% z ceny za DP, časti E, E2 pre technologickú časť a kompletne spoločné časti v rozsahu a termíne podľa ods. 5.1.1.d),

6.3.3 10 % z ceny, v nadväznosti na pododseky 6.3.1 a 6.3.2 po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

6.3.4 Prílohami faktúr za práce podľa tohto Dodatku č. 5 bude zdôvodnenie ceny podľa tohto Dodatku č. 5

Čl. 10 Záverečné ustanovenia


Vkladá sa nový odsek 10.12 tohoto znenia:


10.12 Dodatok č. 5 s Prílohami č. 1, 2, 3, 4 a 5 má 9 strán a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave: 17. 12. 2007
Za objednávateľa

V Bratislave:
Za zhotoviteľa


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ