

## Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo objednávateľa  
**312-45/06**

číslo zhotoviteľa  
**7596-00**



na vypracovanie  
**Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
Dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)  
pre stavbu:**

### **„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“**

Tento Dodatok č. 6 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa danej listom zn. 7355/07-2110/7596-00 zo dňa 8.10.2007, na základe objednávky danej listom zn. 3310/40030/2007 zo dňa 23.10.2007 a na základe záverov z pracovných rokovaní konaných v dňoch 17.12.2007 a 6.3.2008. Dodatkom č. 6 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 nasledovne:

#### **Čl. 1 Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
**Ing. Igor Choma**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
- zmluvných:  
- technických:

- cenových:

**a**

- 1.2 Zhotoviteľ: **Združenie Hubová – Ivachnová**  
v zastúpení vedúcim členom združenia  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Viktória Chomová**,  
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava I  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
- zmluvných:  
- technických:

### Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Vkladajú sa nové odseky 3.7, 3.8 a 3.9 tohto znenia:

- 3.7 **Dopracovanie DSP a DP, ktorého obsahom bude návrh dočasného dispečingu centrálného riadiaceho systému diaľničného úseku podľa čl. 2, ods. 2.1, vrátane tunela Čebrat', v jestvujúcom SSÚD Liptovský Mikuláš.**
- 3.8 **Animácia 3D modelu trasy diaľničného úseku podľa čl. 2, ods. 2.1, pre potreby prezentácie stavby.**
- 3.9 **Prepracovanie dokumentácie pre technologické súbory tunela Čebrat' v rozsahu:**
- 3.9.a - **prepracovanie návrhu osvetlenia tunela Čebrat' na max. rýchlosť 80 km/h.,**
- 3.9.b - **posúdenie dopravnoinžinierskych údajov a kapacity navrhovaných obchádzkových komunikácií pri jednosmernej premávke v tunelových rúrach, pre výhľadové obdobie do roku 2030,**
- 3.9.c - **Prepracovanie DSP a DP pre**  
obj. č. 101-12 – **Dopravné značenie,**  
obj. č. 105-00 – **Spevnené plochy odpočívadla Ivachnová,**  
obj. č. 505-00 – **Dažďová kamalizácia odpočívadla,**  
obj. č. 603-00 – **Osvetlenie na odpočívadle,**  
obj. č. 653-00 – **ISD, stavebná časť**  
obj. č. 653-00 – **ISD, technologická časť**  
**v súvislosti s dopracovaním dynamických váh na váženie nápravových tlakov na odpočívadlách Ivachnová.**

### Čl. 5 Čas plnenia

Do pododseku 5.1.1 sa vkladajú nové body f) a g) tohto znenia:

- f) **vypracovanie DSP a DP podľa čl. 3, ods. 3.7 a ods. 3.9: 30. 04. 2008,**  
g) **animácia podľa čl. 3, ods. 3.8: 10 dní po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 6.**

### Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Nové znenie odsekov 6.1, 6.2 a 6.3:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky a podľa následných cenových ponúk zhotoviteľa predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)			
Dokumentácia na ponuku (DP) – stavebná časť			
Dokumentácia na ponuku (DP) – technol. časť			
Dokumentácia na ponuku (DP) – GTM			
Autorský dozor			
Spolu podľa ZoD			
Spolu podľa Dodatku č. 2			
Spolu podľa Dodatku č. 5			
<b>Dodatok č. 6</b>			
<b>DSP podľa čl. 3, ods. 3.7</b>			
<b>DP podľa čl. 3, ods. 3.7</b>			
<b>Animácia podľa čl. 3, ods. 3.8</b>			
<b>Prepracovanie dok. podľa čl. 3, ods. 3.9</b>			
<b>Spolu podľa Dodatku č. 6</b>			
<b>Cena celkom</b>			

Špecifikácia ceny podľa Dodatku č. 6 je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 6.

Do odseku 6.3 sa vkladá nové pododseky 6.3.5 a 6.3.6 tohto znenia:

**6.3.5 Úhrada ceny za dokončené a odovzdané dielo bude realizovaná na základe zhotoviteľom vyhotovených faktúr v deň nasledujúci po odovzdaní diela, ktoré objednávateľ uhradí takto:**

- 90% z ceny diela podľa čl. 3, ods. 3.7 a ods. 3.9 v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 90% z ceny za animáciu podľa čl. 3, ods. 3.8 v lehote do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 10 % z ceny diela v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených a reklamovaných väd diela objednávateľom v lehote na reklamáciu do 60 dní po odovzdaní diela. Pre prípad bez reklamácie v lehote 60 dní, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

**6.3.6 Prílohou faktúr za práce podľa tohto Dodatku č. 6 bude zdôvodnenie ceny podľa tohto Dodatku č. 6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohu so zdôvodnením ceny, do doby doručenia tejto prílohy objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie.**

### Čl. 10 Záverečné ustanovenia


Dodatok č. 6 s Prílohou č. 1 má 4 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 zostávajú v platnosti bez zmeny.


V Bratislave: 07. 05. 2008  
Za objednávateľa

V Bratislave:  
Za zhotoviteľa

  
**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

  
**Ing. Viktória Chomová**  
člen predstavenstva a  
riaditeľ divízie Bratislava I