

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2008

**„ Stavebné úpravy pre vybudovanie JIS, klinika pneumológie a ftizeológie,
3. poschodie pavilón D pracoviska Nemocnica Ružinov “****Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ : **Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava**
pracovisko Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Vaďura - riaditeľ

Oprávnený rokovať

vo veciach technických : Ing. Miroslav Vaďura

IČO : 31813861

DIČ : 2021700549

IČ DPH : SK2021700549

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Číslo účtu : 7000279808/8180

Zriadený Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. M/5694/2/2002 a SP/6853/2002/Var.
zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov.

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ **STAVSPOL BRATISLAVA spol. s r.o.**
Medveďovská 3103,
930 05 Gabčíkovo

Zastúpený Ing. Martin Mihala , konateľ spoločnosti

Zástupca k rokovaniam o veciach

a) zmluvných Ing. Martin Mihala

b) technických Ing. Roman Nagy

IČO : 36231053

DIČ : 2020196937

IČ DPH : SK2020196937

Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu : 2623191041/1100

Zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11351/T

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 06.10.2008 v ktorom sa nahrádza bod 3.1 článku III a bod 4.2 článku IV a článok X je doplnený o body 10.9, 10.10, 10.11 a 10.12 nasledovne :

Čl. III Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Zrealizovať dielo :
Začiatok realizácie diela : **5 dní po odovzdaní staveniska**
Ukončenie realizácie diela : **do troch mesiacov od prevzatia staveniska**
- b) Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odovzдание a prebratie staveniska.
- c) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním a prebráním diela zmluvnými stranami.

Čl. IV Cena

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je pevná a pri plnení zmluvy bude zachovaný finančný limit zmluvy uvedený v bode 10.3 tejto zmluvy. Štruktúra ceny diela je nasledovná :

Cena diela podľa ZoD z 06.10.2008 bez DPH	5,190.698,80 Sk
Cena navyše prác bez DPH	792.877,70 Sk
	<hr/>
Cena diela bez DPH spolu	5,983.576,50 Sk
DPH 19 %:	1,136.879,50 Sk
Cena diela s DPH celkom:	7,120.456,00 Sk

Čl. X. Závrečné ustanovenia

10.9 Ostatné ustanovenia a dohody zostávajú v platnosti podľa pôvodnej zmluvy o dielo.

10.10 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.11 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2008.

10.12 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 29. 12. 2008

v Bratislave, dňa 29. 12. 2008

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Miroslav Vaňura
riaditeľ

Ing. Martin Mihala
konateľ spoločnosti

