

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 1610/2007 – G zo dňa 20.2.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Geča**, obec Geča, okres Košice - okolie

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### **Objednávateľ :**

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P.O.Box 57,820 12  
Bratislava 212

#### **Štatutárny zástupca:**

JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

#### **Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :**

Ing. Eva Trembeczká  
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

JUDr. Ján Czéhmaster  
riaditeľ Správy katastra Košice - okolie

#### **IČO:**

00166260

#### **Bankové spojenie:**

Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

#### **Zhotoviteľ:**

Ing. Viera Nagyová – geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina

#### **Zastúpený:**

Ing. Viera Nagyová

#### **Vybavuje :**

Ing. Viera Nagyová

#### **IČO:**

37 002 899

#### **Bankové spojenie:**

ČSOB č. účtu 4002855828/7500

#### **Kontaktné údaje :**

tel.: mobil 0905 437977

Zapísaný v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri č. 709-3106.

**Článok III.**  
**VYKONANIE DIELA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.10.2009**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **28.02.2010**.

**Článok XI.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1610/2007 – G zo dňa 20.2.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 21.10.2009

V Snine dňa 29.10.2009



.....  
objednávateľ

**Ing. Viera NAGYOVÁ**  
geodetické práce  
Strojárska 1831/92, 069 01 SNINA  
IČO: 37002899, mobil: 0905 437 977

.....  
Ing. Viera Nagyová  
zhotoviteľ