

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 1610/2007 – VO zo dňa 20.2.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Veľké Ozorovce**, obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P.O.Box 57,820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca:

JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Odberateľ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach
Ing. Iveta Lešková
riaditeľka Správy katastra v Trebišove

IČO:

00166260

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ:

Ing. Viera Nagyová – geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina

Zastúpený:

Ing. Viera Nagyová

Vybavuje :

Ing. Viera Nagyová

IČO:

37 002 899

Bankové spojenie:

ČSOB č. účtu 4002855828/7500

Kontaktné údaje :

tel.: mobil 0905 437977

Zapísaný v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri č. 709-3106.

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.03.2010**.
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.12.2010**.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1610/2007 – VO zo dňa 20.2.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 05.02.2010



.....
objednávateľ

V Snine dňa 12.02.2010

Ing. Viera NAGYOVÁ
geodetické práce
Strojárska 1831/92, 069 01 SNINA
IČO: 37002899, mobil: 0905 437 977

Ing. Viera Nagyová
.....
zhotoviteľ