

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 19/2008-ROEP zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Markuška**, obec Markuška, okres Rožňava

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. II zmluvy o dielo takto:**

### OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Ján Herško

riaditeľ Správy katastra v Rožňave

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

### ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: Ing. Ján Lisoň – LISONORD

sídlo: Varšavská 3, 040 13 Košice 13

zastúpený: Ing. Jánom Lisoňom

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Ján Lisoň

Bankové spojenie:

VÚB Košice, a.s.

Číslo účtu:

331341-512/0200

IČO:

14400413

DIČ:

1024290828

## Článok II. VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.3.2010**.

## Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 19/2008 – ROEP zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 22.02.2010

V Košiciach dňa 25.02.2010



.....  
objednávateľ

ING. JÁN LIŠOŇ -  
LIŠOŇORD  
VARŠAVSKÁ 3  
040 13 KOŠICE 13

.....  
zhotoviteľ