

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1/2002, zo dňa 6.3.2002, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP  
v katastrálnom území **Ždaňa**, okr. Košice-okolie.

---

### ČI. I

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Košiciach  
**Sídlo:** Južná trieda 82, 040 17 Košice  
**Zastúpený:** JUDr. Štefanom Moyzesom, prednostom  
**Bankové spojenie:** NBS Košice  
**Číslo účtu:** 34822512/0720  
**IČO:** 35540249  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
**Číslo telefónu:** 055/6771941  
- Alžbeta Milická, riaditeľka Správy katastra Košice-okolie, ďalej len objednávateľ.

**Zhotoviteľ :** AGROKONZ, s.r.o. Južná trieda 93, 040 01 Košice  
**Zastúpený:** Ing. Ján Čontofalský - konateľ  
**Opráv. rokovať:**  
1. zmluvné otázky: Ing. Ján Čontofalský  
2. tech. otázky: Ing. Ján Simon  
**Bankové spojenie:** HVB Bank Slovakia a.s.  
**Číslo účtu:** 00105057003/8080  
**IČO:** 17079683  
**Číslo telefónu:** 055/6770069, 0903655080  
ďalej len zhotoviteľ.

### ČI. III

#### VYKONANIE DIELA

( čas zhotovenia diela a miesto plnenia )

Zhotoviteľ splní svoj záväzok vyhotovením diela a jeho odovzdaním v termíne  
**15.8.2003** jeho objednávateľovi v sídle Správy katastra v Košiciach.

III.etapa: Zostavenie návrhu registra

- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania  
v termíne do : **17.4.2003**

IV. etapa : Zverejnenie návrhu registra v obci a jeho schválenie

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostav písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do **15.8.2003**.

Prvé tri etapy ( I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia Správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra Správou katastra.

**ČI. IV**

**CENA ZA DIELO**

Článok IV sa rozširuje o ods.5 takto :

5. V prípade zmeny počtu parciel o viac ako 10% bude vykonaná nová kalkulácia ceny podľa skutočného počtu merných jednotiek, avšak v novej cene sa stanovuje horná hranica ceny 250 000,- Sk bez DPH (slovom dvestopäťdesiat tisíc Sk.)

**ČL. XIV**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

6. Ustanovenia ostatných článkov, ods. a písmen Zmluvy o dielo č. 1/2002, zo dňa 6.3.2002, ostávajú nezmenené
7. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu a je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa



objednávateľ

V Košiciach, dňa 11.11.2002



zhotoviteľ