

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 502/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Severné mesto**, obec Košice - mestská časť Sever, okres Košice I.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              JUDr. Štefanom Moyzesom, prednostom  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                              7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
Číslo telefónu:                        055/7276 230  
Číslo faxu:                              055/7276 233  
v technických otázkach:  
- JUDr. Karapová Marta, riaditeľka Správy katastra Košice
2. Zhotoviteľ:                        Ing. Peter Cengel – GEOFLEX  
Sídlo:                                      Gemerská 3, 040 01 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Peter Cengel  
IČO:                                        32512252  
DIČ:                                        6407177018/698  
Bankové spojenie:                    ČSOB Košice  
Číslo účtu:                              8010-0813024333/7500  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Pavol Petruš  
Číslo telefónu:                        055/6441476  
Číslo faxu:                              055/6441476

### ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.03.2007**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:  
**31.10.2006**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:  
**31.03.2007**

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 502/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *24. 11. 2005*



objednávateľ

V Košiciach dňa *28. 11. 2005*

KATASTRÁLNA ZEMEMERAČSKÁ SLUŽBA  
**GEOFLEX**  
GEMERSKÁ 3  
040 11 KOŠICE  
tel.: 095 / 644 1476  
IČO : 32512252

zhotoviteľ