

Čl. III**VYKONANIE DIELA**

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl.II. tejto zmluvy do **15.12.2004**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z.z.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených termínoch takto:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI):

- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam,
- zaznamenanie zistených údajov vo vzťahu k nehnuteľnostiam a vytvorenie FÚVI v termíne do **30.11.2002**

II. etapa: Spracovanie grafickej . mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne do **30.4.2004**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do **15.9.2004**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie :

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do **15.12.2004**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia Správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Mernou jednotkou (ďalej "MJ") pre stanovenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania a nie je predmetom konania.
2. Cena za 1 parcelu predmetu konania je **250,- Sk** bez DPH
3. Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je **15,- Sk** bez DPH
4. Cena za dielo stanovená podľa § 3 ods.1 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, je **429.063,30 Sk** (slovom: **Štyristodvadsaťdeväťtisícšesťdesiattri Sk 30 hal.**) vrátane 10% DPH v sume 7.321,90 Sk a 19% DPH v sume 55.646,40 Sk. Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania t.j. **1 307,-** parciel a predpokladaného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **2 623** parciel skupiny ". a .".
5. V prípade zmeny tohoto počtu parciel o viac ako 10% bude vykonaná nová kalkulácia ceny podľa skutočného počtu merných jednotiek. Skutočný počet merných jednotiek je uvedený v sumárnych veličinách.
6. V prípade výskytu parciel patriacich do II. zoskupenia katastrálnych území podľa § 4 MN je možné cenu za dielo riešiť dodatkom k zmluve ak počet parciel patriacich do II. zoskupenia, tvorí 10% odhadnutého počtu parciel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto
 - a) po skončení I.etapy spracovania registra čiastku 20% z ceny za dielo t.j. **80.540,90 Sk** vrátane DPH
 - b) po skončení II.etapy spracovania registra čiastku 20% z ceny za dielo t.j. **87.130,60 Sk** vrátane DPH
 - c) po skončení III.etapy spracovania registra čiastku 30% z ceny za dielo t.j. **130.695,90 Sk** vrátane DPH
 - d) po schválení registra Správou katastra zbytok nevyplatennej ceny za dielo upresnenej na základe výpisu zo sumárnych veličín stanovenej podľa Čl.IV. tejto zmluvy.

Čl. IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa Čl. III., objednávateľ uplatní penále z dohodnutej ceny za dielo nasledovne:
 - pri omeškaní niektorej zo spracovateľských etáp, za každý aj začatý mesiac omeškania 3% z fakturovanej etapy,
 - pri omeškaní odovzdania diela 3% z ceny diela, za každý aj začatý mesiac omeškania.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 506/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 10.3.2004.....

V Košiciach dňa 8.3.2004



KATASTRÁLNA ZEMEMERAČSKÁ SLUŽBA
GEOFLEX
GEMERSKÁ 3
040 11 KOŠICE
tel.: 095 / 644 1476
ICO : 22512252
DIČ : 640717018/098

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Handwritten signature