

## **Dodatok č. 1**

### **k zmluve o dielo**

**č. P 08 – 2/2006**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dohľadu projektanta na akciu:

**„SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia hlavného vodovodu“**

Dodatok č. 1 upravuje zmluvu o dielo č. P 08 -2/2006 v nasledovných článkoch:

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Robert Hančák**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

**Ing. Peter Moravčík**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel. / fax:

██

1.2 **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**Ing. Štefan Hromada - HYDRO**  
Blumentálska č. 17  
811 07 Bratislava  
Projektový ateliér  
Sibírska č. 29  
831 02 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Štefan Hromada**

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

██

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických :

██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

17 409 012

DIČ:

██

tel. / fax:

██

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave pod č. 101 - 3160.

**Čl. II.**  
**PREDMET ZMLUVY**

*Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.1.2.c), ktorý znie nasledovne:*

- 2.1.2 c) Zabezpečenie dopracovania projektovej dokumentácie „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia hlavného vodovodu“ vrátane zabezpečenia vstupných podkladov a výkon odborného autorského dohľadu o zmenu trasy hlavného vodovodu a zokruhovanie vetvy „B“ v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.5.2009.

*Čl. II. – bod 2.2 sa dopĺňa o bod c), ktorý znie nasledovne:*

- c) vypracovanie zmien projektu pre realizáciu stavby podľa čl. II., bod 2.1.2c) ZoD:  
- výkresová časť v šiestich vyhotoveniach

**Čl. III.**  
**ČAS PLNENIA**

*Čl. III. – dopĺňa sa o bod 3.1.5, ktorý znie nasledovne:*

- 3.1.5 Začiatok doby plnenia** predmetu dodatku  
č.1 k ZoD podľa čl. II., bod 2.1.2.c) : **dňom podpísania**  
**dodatku č. 1 k ZoD**
- Koniec doby plnenia** predmetu dodatku č.1.  
k ZoD podľa čl. II., bod 2.1.2.c) : **15. 6. 2009**

**Čl. V.**  
**CENA ZA DIELO**

*Čl. V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:*

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**( 363 433,14 Sk )**

**12 063,74 €**

slovom: ( tristošesťdesiattritisícštyristotridsaťtri 14/100 Sk )

dvanásťtisícšesťdesiattritisíc 74/100 €

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zabezpečenie vstupných podkladov podľa čl. II. bod 2.1.1. ZoD	27 520,00 Sk 913,50 €
5.1.2	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. Bod 2.1.2a) ZoD	204 630,00 Sk 6 792,47 €
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD	33 010,00 Sk 1 095,73 €
5.1.4	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3 tejto ZoD	35 990,00 Sk 1 194,65 €
5.1.5	zabezpečenie vstupných podkladov pre dopracovanie PD podľa čl. II. bod 2.1.2.c) ZoD	14 640,00 Sk 486,00 €
5.1.6	vypracovanie realizačného projektu podľa čl. II., bod 2.1.2.c)	( 44 360,00 Sk) 1472,38 €
5.1.7	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.2.c)	( 12 200,00 Sk) 405,00 €
	Odpočet nerealizovaného plnenia podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD	- 33 010,00 Sk 1 095,73 €
	cena bez DPH.....	( 339 340,00 Sk) 11 264,00 €
	Zľava z ceny 10% .....	- ( 33 934,00 Sk) - 1 126,40 €
	cena po zľave bez DPH .....	( 305 406,00 Sk) 10 137,60 €
	DPH 19%.....	(58 027,14 Sk) 1 926,14 €
	<b>cena celkom vrátane DPH.....</b>	<b>( 363 433,14 Sk)</b> 12 063,74 €

## Čl. VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl.VI. – dopĺňa sa o body 6.6 a 6.2.3, ktoré znejú nasledovne:

- 6.6 Po prevzatí diela podľa čl. II., bod 2.1.2.c) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V., bod 5.1.5, 5.1.6 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti

- 6.2.3 Za autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.2.c) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

**Čl. XIII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

*Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.8, ktorý znie nasledovne:*

- 13.8 Dodatok č.1 k ZoD č. P 08-2/2006 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č.1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania ZoD č. P 08-2/2006 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 2.6.09

V Bratislave dňa 02.06.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Robert Hančák

Ing. Štefan Hromada

generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. HROMADA Štefan  
Buzantárska 17  
811 07 BRATISLAVA

