

OBVODNÝ ÚRAD ČADCA	
16. 10. 2009	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**D o d a t o k  č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**

**č. SE-221-21/OVO-2008**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
v platnom znení na realizáciu akcie:**

**„Rekonštrukcia a nadstavba budovy pre Obvodný úrad v Čadci“**

Čl. I.  
**Určenie zmluvy**

---

Tento Dodatok sa vzťahuje k zmluve o dielo č. SE-221-21/OVO-2008 (ďalej len „ZoD“) uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie: „Rekonštrukcia a nadstavba budovy pre Obvodný úrad v Čadci“ uzatvorenej medzi:

**Objednávateľom**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Róbert Hančák**  
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:

**Ing. Pavol Valárik**  
prednosta ObÚ v Čadci

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:

Štátna pokladnica  
7000180023/8180  
00 151 866

**a zhotoviteľom**

Názov a sídlo:

**VUMAT SK, s. r. o.**  
Pri Cintoríne 36  
010 04 Žilina

V zastúpení:

**František Zicho** – konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných:

František Zicho

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:

Ing. Vladimír Liššák

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ  
Tel.:  
Fax.:

Dexia Banka Slovensko  
0357409001/5600  
36 406 252  
20 200 99950  
041/76 31 755  
041/76 31 754

**ČI. II.**  
**Predmet zmluvy**

Upravuje ,resp. rozširuje sa podľa potrebného rozsahu naviac prác , ktoré sú podložené s podrobnými položkovými rozpočtami v prílohe k Dodatku č.1 k ZoD - Špecifikácia ceny.

**ČI. III.**  
**Zmena času plnenia**

Týmto článkom sa mení bod 3.1. článku III. ZoD takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

**Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska**

**Koniec doby plnenia : do 10. 08. 2009**

**ČI. IV.**  
**Zmena ceny za dielo**

Týmto článkom sa mení bod 5.1. článku V. ZoD takto:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

436 743,82 € ( 13 157 344,32 Sk) Slovom:  
Štyristotridsaťšesťtisícsemstoštyridsaťtri eur 82

Cena za dielo celkom predstavuje;

Cena diela podľa ZoD .....	347 327,15 €	(10 463 578 Sk)
DPH 19 %.....	65 992,16 €	(1 988 080 Sk)
Cena podľa ZoD s DPH .....	413 319,32 €	(12 451 658 Sk)
Naviac práce .....	19 684,45 €	(593 013,74 Sk)
DPH 19 % .....	3 740,05 €	(112 672,75 Sk)
Naviac práce s DPH .....	23 424,50 €	(705 686,49 Sk)
Cena spolu	367 011,60 €	(11 056 591,46 Sk)
DPH 19 %	69 732,22 €	( 2 100 752,86 Sk)
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>436 743,82 €</b>	<b>(13 157 344,32 Sk)</b>

Čl. IV.

**Závěrečné ustanovenia**

---

1. Tento dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom k ZoD boli oboznámení, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa


18. AUG. 2009

za objednávateľa

V Žiline dňa

28.5.2009

za zhotoviteľa

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Róbert HANČÁK**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR

  
\_\_\_\_\_  
**František ZICHO**  
konateľ

**VUMATSK**  
S R.O.  
Pri cintoríne 36  
010 04 ŽILINA  
Tel.: 041/763 17 55  
Fax: 041/763 17 64