

### DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **14/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kvačany**, okres Prešov.

#### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

a

**Zhotoviteľ:** Geoplán Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.1., Čl. IV. ods. 4.1 a 4.2 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto:

#### Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 31.12.2009.**

Článok IV.  
**CENA ZA DIELO**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.  
Celková cena za dielo je **6 818,03 € (205 400,- Sk)**,  
slovom **šesťtisícosemstoosemásť 03/100 €**.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo je konečná.

- 4.2 V prípade platcu DPH sú uvedené ceny vrátane DPH a ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená. V prípade neplatcu DPH sú uvedené ceny bez DPH. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V.  
**PLATOBNÉ PODMIENKY**


- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- a) I. etapa spracovania čiastku **681,80 € / 20 540,- Sk (čiastka uhradená)**,
  - b) II. etapa spracovania čiastku **1 363,61 € / 41 080,- Sk (čiastka uhradená)**,
  - c) III. etapa spracovania čiastku **1 363,61 € / 41 080,- Sk (čiastka uhradená)**,
  - d) po schválení registra správou katastra zostatok z nevyplatennej ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **3 409,01 € / 102 700,- Sk**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **14/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 7.4.2009



Za objednávateľa  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka

V Prešove dňa 9.4.2009

Prešov, s.r.o.  
Konštantínova č. 3, 080 01 PREŠOV  
IČO: 36485985, IČ DPH: SK2020015393  
Registrácia na Okresnom súde v Prešove.  
oddiel: Sro. vložka: 14165/P

Za zhotoviteľa  
Ing. Ľudovít Bakoň  
Ing. Anton Hrinda  
konatelia