

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

č. SE-104-21/OVO-2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„Bratislava OOPZ Staré mesto – západ, prijímacie priestory“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

Kontakt – tel. a fax. číslo:

[REDACTED]

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ASSYX spol. s r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ján Varchola
Konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

[REDACTED]

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

[REDACTED]

Bankové spojenie:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

36388807

DIČ:

[REDACTED]

Kontakt – tel. a fax. číslo:

[REDACTED]

Zapísaný

OS Bratislava I, oddiel: S.r.o., vložka č.26020/B

Dodatok č.2 upravuje zmluvu o dielo č.:SE-104-21/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Čl. II. – dopĺňa sa o odstavce 2.9., ktorý znie nasledovne:

- 2.9 Predmet dodatku č. 2 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom navyiac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – odstavce 3.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD
3.1.2 Koniec doby plnenia: 27. 2. 2009

Čl. V. CENA ZA DIELO

Čl. V. – odstavce 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

15 271 682,90 Sk

slovom: pätnásťmiliónovdvestosedemdesiatjedentisícšesťstoosemdesiatdva 90/100 Sk

Cena za realizáciu diela podľa ZoD predstavuje:		
cena bez DPH	11 932 179,00	Sk
DPH 19%	2 267 113,50	Sk
cena celkom vrátane DPH	14 199 292,50	Sk
Cena za realizáciu diela podľa dodatku č. 1 k ZoD predstavuje:		
cena bez DPH	557 669,40	Sk
DPH 19%	105 957,20	Sk
cena celkom vrátane DPH	663 626,60	Sk
Cena za realizáciu diela podľa dodatku č. 2 k ZoD predstavuje:		
cena bez DPH	343 499,00	Sk
DPH 19%	65 264,80	Sk
cena celkom vrátane DPH	408 763,80	Sk

Cena za realizáciu diela celkom predstavuje:

cena bez DPH	12 833 347,40	Sk
DPH 19%	2 438 335,50	Sk
cena celkom vrátane DPH	15 271 682,90	Sk

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o odstavec 13.14, ktorý znie nasledovne:

- 13.14 Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
Príloha č.1 – „Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.


Ostatné ujednanie zmluvy o dielo č. SE-104-21/OVO-2008 zo dňa 26.5.2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 2 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa - 9. 12. 2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Ján Varchola
konateľ

