

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

č. SE-109-48/OVO-2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„Nové Zámky OO PZ, rekonštrukcia objektu, 2.časť“

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o diele č.:SE-109-48/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príbinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 Nitra

V zastúpení:

p. Peter Bicko – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

██

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

34 112 596

DIČ:

██

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██

Zapísaný: v OR Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro, vložka č. 871/N

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.4., ktorý znie nasledovne:

- 2.4 Predmet dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom naviac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

Čl. V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

948 754,36 EUR (28 582 173,80 Sk)

slovom: deväťstoštyridsaťosemtisícsemstopäťdesiatštyri 36/100 EUR

(dvadsaťosemmiliónovpäťstoosemdesiatdvatisícjednostosedemdesiattri 80/100Sk)

Cena za realizáciu diela podľa **ZoD** predstavuje:

cena bez DPH	729 712,49 €	21 983 318,40 Sk
DPH 19%	138 645,37 €	4 176 830,50 Sk
cena celkom vrátane DPH	868 357,86 €	26 160 148,90 Sk

Cena za realizáciu diela podľa **dodatku č. 1** k ZoD predstavuje:

cena bez DPH	67 560,10 €	2 035 315,60 Sk
DPH 19%	12 836,40 €	386 709,30 Sk
cena celkom vrátane DPH	80 396,50 €	2 422 024,90 Sk

Cena za realizáciu diela celkom predstavuje:

cena bez DPH	797 272,59 €	24 018 634,00 Sk
DPH 19%	151 481,77 €	4 563 539,80 Sk
cena celkom vrátane DPH	948 754,36 €	28 582 173,80 Sk

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.14, ktorý znie nasledovne:

- 13.14 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Príloha č.1 – „Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-109-48/OVO-2008 zo dňa 04. 09. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 9.4.2009

V Nitre dňa 11.05.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596

p. Peter Bicko
konateľ spoločnosti