

## **Dodatok č. 1**

### **k zmluve o dielo**

**č. SE-117-10/OVO-2008**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na  
realizáciu akcie:**

„**[REDAKOVANÉ]** ÚS MV SR, rekonštrukcia trafostanice, nádrže a skladu PHM“

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

---

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Robert Hančák  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

Ing. Ivan Goča  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

Ing. Peter Moravčík  
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██████████

fax:

██████████

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

BENSTAV, s.r.o.  
Haanova 22/9  
851 04 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Achim Fridrich  
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

██████████  
██████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

██████████

Bankové spojenie:

██████████

Číslo účtu:

██████████

IČO:

34139885

DIČ:

██████████

tel.:

██████████

fax:

██████████

Zapísaný:

v OR OS Bratislava I., odd. S.r.o., Vložka č. 12842/B

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-117-10/OVO-2008 v nasledovných článkoch :

**Čl. II.**  
**PREDMET ZMLUVY**

Čl. II. – odstavec 2.1 sa dopĺňa sa o bod 2.1.1 ktorý znie nasledovne:

- 2.1.1 Predmet dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom navyiac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

**Čl. III.**  
**ČAS PLNENIA**

Čl. III. – odstavec 3.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 15. 12. 2008.

**Čl. V.**  
**CENA ZA DIELO**

Čl. V. – odstavec 5.1 sa mení, dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**13 166 961,90 Sk**

slovom: trinásť miliónovstošesťdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatjedna Sk deväťdesiat hal

Cena za dielo celkom predstavuje:

cena celkom bez DPH .....	11 064 673,90	Sk
DPH 19% .....	2 102 288,00	Sk
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>13 166 961,90</b>	<b>Sk</b>
z toho		
cena za dielo podľa ZoD		
za časť „ <b>ÚS MV SR – rekonštrukcia trafostanice</b> “		
cena bez DPH .....	1 068 464,50	Sk
DPH 19% .....	203 008,30	Sk
<b>cena vrátane DPH .....</b>	<b>1 271 472,80</b>	<b>Sk</b>
za časť „ <b>ÚS MV SR – rekonštrukcia nádrže PHM</b> “		
cena bez DPH .....	1 667 265,30	Sk
DPH 19% .....	316 780,40	Sk
<b>cena vrátane DPH .....</b>	<b>1 984 045,70</b>	<b>Sk</b>

za časť „ <u>                    </u> <u>ÚS MV SR – rekonštrukcia skladu PHM</u> “		
cena bez DPH .....	6 907 127,20	Sk
DPH 19% .....	1 312 354,10	Sk
cena vrátane DPH .....	8 219 481,30	Sk
<i>cena za dielo podľa dodatku č. 1</i>		
za časť „ <u>                    </u> <u>ÚS MV SR – rekonštrukcia trafostanice</u> “		
cena bez DPH .....	-21 167,60	Sk
DPH 19% .....	-4 021,80	Sk
cena vrátane DPH .....	-25 189,40	Sk
za časť „ <u>                    </u> <u>ÚS MV SR – rekonštrukcia nádrže PHM</u> “		
cena bez DPH .....	23 017,10	Sk
DPH 19% .....	4 373,20	Sk
cena vrátane DPH .....	27 390,30	Sk
za časť „ <u>                    </u> <u>ÚS MV SR – rekonštrukcia skladu PHM</u> “		
cena bez DPH .....	1 419 967,40	Sk
DPH 19% .....	269 793,80	Sk
cena vrátane DPH .....	1 689 761,20	Sk

## Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o odstavec 13.13, ktorý znie nasledovne:

- 13.13. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-117-10/OVO-2008 zo dňa 22. 07. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 30. 11. 2008

za objednávateľa




Ing. Robert Hančák  
generálny riaditeľ SE MV SR

za zhotoviteľa

**BENSTAV**  
spol. s r.o.

Haanova 22/a  
851 04 Bratislava

Ing. Achim Fridrich  
konateľ