

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
č. SE-125-38/OVO-2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na
realizáciu akcie:

„Vstavba wellness do objektu Smrekovec Donovaly“

Dodatok č. 2 upravuje zmluvu o dielo č.: SE-125-38/OVO-2009 v nasledovných článkoch:

Čl. II. Predmet zmluvy

Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.4., ktorý znie nasledovne:

2.4. Predmet dodatku č. 2 k zmluve o dielo je vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod. 3.1 sa mení a znie nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Koniec doby plnenia: **31.03.2010**

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.14, ktorý znie nasledovne:

13.14 Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Príloha č. 1 – „Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zmluvná strany obdrží po jednom výtlačku.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-125-38/OVO-2009 zo dňa 09.09.2009 a dodatku č. 1 zo dňa 19.10.2009 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 2 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa:

za objednávateľa



.....
Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



V Nitre dňa:

27. 11. 2009

za zhotoviteľa

BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

.....
p. Peter Bicko
konateľ spoločnosti