



- 2 mesi termínov  
- oprava chyby korekčnej ceny SK  
z 2 397 050,70  
na 2 396 812,70

## DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO  
č. SE-138-27/OVO-2007

na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského dohľadu  
projektanta na stavebnú akciu:

**Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Trenčíne**

## Čl. I. Zmluvné strany

### **1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Marek Vladár**  
riaditeľ odboru verejného obstarávania  
SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby SE MV SR  
**Ing. Rastislav Koleda**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

09610 540 17

fax:

09610 591 86

### **1.2 Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**APLAN, spol. s r. o.**  
Royova č. 29/A  
831 01 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Imrich Fekete**

Osoba oprávnená na rokovanie:

**Ing. Imrich Fekete**

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a. s.

Číslo účtu:

2628040189/1100

IČO:

31370608

DIČ:

2020339871

tel.:

02/547 935 45

fax:

02/547 935 43

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka číslo: 6839/B.

### Čl. III. Čas plnenia

V čl. III. sa mení a dopĺňa bod 3.1 a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 : **dňom podpisu ZoD**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 : **tri mesiace odo dňa podpísania ZoD**
  - b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2 a), b), c) : **dňom doručenia právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2 a), b) : **31. 12. 2007**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2 c) : **štyri mesiace od začiatku doby plnenia podľa čl. III. bod 3.1 písm. b)**
  - c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 a) : **dňom odovzdania staveniska**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 a) : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa**
  - d) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 b) : **dňom odovzdania staveniska**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 b) : **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska**
  - e) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 c) : **dňom odovzdania staveniska**  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 c) : **ukončením preberacieho a odovzdávacieho konania**

### Čl. V. Cena za dielo

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1 a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako **maximálna cena** vrátane DPH, vo výške:

**2 996 812,70 Sk**

slovom: **dvamiliónydeväťstodeväťdesiatšesťtisícosemstodvanásť Sk sedemdesiat halierov**

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 a) ZoD .....	150 400,00 Sk
5.1.2	geologický prieskum podľa čl. II. bod 2.1.1 b) ZoD .....	41 700,00 Sk
5.1.3	statický posudok podľa čl. II. bod 2.1.1 c) ZoD .....	35 600,00 Sk
5.1.4	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD ..... <i>zadržané 107.</i>	1 620 000,00 Sk
5.1.5	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 b) ZoD .....	32 700,00 Sk
5.1.6	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 c) ZoD .....	563 200,00 Sk
5.1.7	spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II bod 2.1.3 a) ZoD.....	24 650,00 Sk
5.1.8	vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3 b) ZoD .....	14 980,00 Sk
5.1.9	výkon autorského dozoru GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD .....	35 100,00 Sk

cena bez DPH .....	2 518 330,00 Sk
DPH 19% .....	478 482,70 Sk
<b>cena celkom .....</b>	<b>2 996 812,70 Sk</b>

### Čl. VI. Platobné podmienky

V čl. VI. sa mení a dopĺňa bod 6.3 a znie nasledovne:

- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zdržať čiastku 10% z ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1.4 ZoD ako zábezpeku objednávateľa.

Ostatné ustanovenia ZoD č. SE-138-27/OVO-2007 zo dňa 26. 07. 2007 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. SE-138-27/OVO-2007 zo dňa 26. 07. 2007. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tísni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Bratislava dňa *26. 10. 2007*

Bratislava dňa **24. 10. 2007**

za objednávateľa

*Marek Vladar*

**Ing. Marek VLADÁR**  
riaditeľ  
odboru verejného obstarávania  
SE MV SR

za zhotoviteľa

*Imrich Fekete*

**Ing. Imrich FEKETE**  
konateľ  
APLAN, spol. s r. o.



**APLAN**  
spol. s r. o.  
ROYOVA 29/A 831 01 BRATISLAVA  
IČO: 31370608 IČDPH: SK2020339871