

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO

č. SE-155-26/OVO-2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v platnom znení na realizáciu akcie:

„ Bratislava, [REDAKOVANÉ], rekonštrukcia objektu“

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra SR
Pribrinova 2,
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Róbert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných :

Ing. Ivan Goča
Riaditeľ odboru správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby sekcie
ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných a technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██

2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

VYPUŠTA spol. s r. o.
Rybničná 40, P.O.BOX 23
830 06 Bratislava 36

V zastúpení:

Ing. Ferdinand Orság – konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Grosch – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

██

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

██

Bankové spojenie :

██

Číslo účtu:

██

IČO:

35 684 615

DIČ:

██

IČ pre DPH:

██

Telefón, fax

██

Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.10475/B, oddiel: Sro

Dodatok č. 2 upravuje zmluvu o dielo č. SE-155-26/OVO-2008 zo dňa 18.8.2008 v nasledovných článkoch

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.1.2, ktorý znie nasledovne:

- 2.1.2 Predmet dodatku č. 2 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom naviac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“

Čl. III.
ČAS PLNENIA

Čl. III – bod 3.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD

Koniec doby plnenia : 30. 11. 2009

Čl. V.
CENA ZA DIELO

Čl. V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II. Tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

796 872,07 EUR (24 006 567,98 Sk)

Slovom: sedemstodeväťdesiatšesťtisícosemstosedemdesiatdva EUR 7/100

(dvadsaťštyrimiliónovšesťtisícpäťstošesťdesiatšedem Sk 98/100)

Cena za realizáciu diela podľa ZoD predstavuje:

Cena bez DPH	428 230,72 €	12 900 878,67 Sk
DPH 19%	81 363,83 €	2 451 166,90 Sk
Cena celkom vrátane DPH	509 594,55 €	15 352 045,57 Sk

Cena za realizáciu diela podľa dodatku č. 1 k ZoD predstavuje:

Cena bez DPH	131 006,28 €	3 946 695,19 Sk
DPH 19%	24 891,19 €	749 871,99 Sk
Celková cena vrátane DPH	155 897,47 €	4 696 567,18 Sk

Cena za realizáciu diela podľa dodatku č 2 k ZoD predstavuje:

Cena bez DPH	110 403,40 €	3 326 012,80 Sk
DPH 19%	20 976,64 €	631 942,26 Sk
Celková cena vrátane DPH	131 380,04 €	3 957 955,06 Sk

Cena za realizáciu diela celkom predstavuje:

Cena bez DPH	669 640,40 €	20 173 587,00 Sk
DPH 19%	127 231,67 €	3 832 980,98 Sk
Celková cena vrátane DPH	796 872,07 €	24 006 567,98 Sk

**Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.15, ktorý znie nasledovne:

13.15. Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky



Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. SE-155-26/OVO-2008 zo dňa 18.8.2008 a dodatku č. 1 k ZoD zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 2 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 2.10.09

V Bratislave dňa 24.09.2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa: 



Ing. Róbert Hančák
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



Ing. Ferdinand Orság
konateľ spoločnosti



Ing. Vladimír Grosch
konateľ spoločnosti