

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIĚLO č. SE-229-16/OVO-2007

**na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského
dohľadu projektanta na stavebnú akciu:**



Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Michal Kypus, za KR HaZZ v Žiline
PhDr. Eva Krajčiová, za OR HaZZ v L.Mikuláši

Bankové spojenie MV SR:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

09610 54084, 09610 54085, 09610 59022

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

T.P.K. s.r.o.

Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

tel.:

fax:



Vladár

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SE-229-16/OVO-2007 zo dňa 18.9.2007 sa uzatvára z dôvodu úpravy projektovej dokumentácie v zmysle vymedzeného predmetu zmluvy, ktorá vyplynula z nadväznosti existujúcej hasičskej stanice na novonavršovanú prístavbu prevádzkovej budovy.

Dodatok č. 3 rieši aj úpravu ceny autorského dohľadu iba pre realizáciu stavby podľa upravenej projektovej dokumentácie na Hasičskú stanicu [REDACTED]

ČI. II.

PREDMET ZMLUVY

ČI.II Rozsah predmetu zmluvy sa upravuje z dôvodu zmeny celkovej koncepcie väzby jednotlivých objektov OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a ich využívania takto:

2.1.2 projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby

a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu §9 vyhlášky MŽP SR č.453/200 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.532/2002 Z.z. a projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z vyjadrení a stanovísk k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu spracovaného podľa aktuálnych Všeobecných zásad prípravy rozpočtov pre projekty v rámci ROP

1. Prevádzková budova OR HaZZ
2. Existujúca prístavba prevádzkovej budovy OR HaZZ (2 podlažná)
3. Novonavršovaná prístavba prevádzkovej budovy OR HaZZ (garáž), resp. alternatíva – vybudovanie nadzemnej prechodovej lávky medzi objektom prevádzkovej budovy a objektom hasičskej stanice
4. Hasičská stanica OR HaZZ

4.1 Úprava projektu stavby na rekonštrukciu hasičskej stanice v súvislosti s novonavršovanou prístavbou prevádzkovej budovy

4.2 Úprava projektu pre realizáciu stavby na rekonštrukciu hasičskej stanice v súvislosti s novonavršovanou prístavbou prevádzkovej budovy so zapracovaním podmienok z dokladov vydaných k upravenému projektu stavby,

b) zabezpečenie dokladov (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie,

1. Prevádzková budova OR HaZZ
2. Existujúca prístavba prevádzkovej budovy OR HaZZ (2 podlažná)
3. Novonavršovaná prístavba prevádzkovej budovy OR HaZZ (garáž), resp. alternatíva – vybudovanie nadzemnej prechodovej lávky medzi objektom prevádzkovej budovy a objektom hasičskej stanice
4. Hasičská stanica OR HaZZ

4.1 Úprava projektu stavby na rekonštrukciu hasičskej stanice v súvislosti s novonavršovanou prístavbou prevádzkovej budovy

M. Čiž

**Čl. III.
ČAS PLNENIA**

- Čl. III. Čas plnenia sa upravuje v bode 3.1. podľa členenia predmetu zmluvy v čl. II bod 2.1.2 a) a b) a celý znie nasledovne:
- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu č. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- a) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa : dňom podpisu ZoD
čl. II., bod 2.1.1 a), 2.1.2 a)1.,2.1.2 a)2.,
2.1.2 b)1., 2.1.2 b)2.
koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : 15.12.2007
čl. II., bod 2.1.1 a), 2.1.2 a)1.,2.1.2 a)2.,
2.1.2 b)1., 2.1.2 b)2.
 - b) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa : vydaním rozhodnutia o umiestnení
čl. II., bod 2.1.2 a)3., 2.1.2 a)4., 2.1.2 b)3., stavby
2.1.2 b)4.
koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : do 120 dní odo dňa nadobudnutia
čl. II., bod 2.1.2 a)3., 2.1.2 a)4., 2.1.2 b)3., právoplatnosti rozhodnutia
2.1.2 b)4. o umiestnení stavby
 - c) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa : dňom odovzdania staveniska
čl. II., bod 2.1.3 a)
koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : podľa požiadaviek budúceho
čl. II., bod 2.1.3 a) zhotoviteľa realizácie prác
 - d) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa : dňom odovzdania staveniska
čl. II., bod 2.1.3 b)
koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : do dvoch mesiacov odo dňa
čl. II., bod 2.1.3 b) odovzdania staveniska
 - e) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa : dňom odovzdania staveniska
čl. II., bod 2.1.3 c)
koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa : ukončením preberacieho
čl. II., bod 2.1.3 c) a odovzdávacieho konania
 - f) **začiatok doby plnenia predmetu ZoD : dňom podpísania Dodatku č. 3 ZoD**
podľa čl. II., bod 2.1.2 a) 4.1
koniec doby plnenia predmetu ZoD : 18.12.2009
podľa čl. II., bod 2.1.2 a) 4.1
 - g) **začiatok doby plnenia predmetu ZoD : 19.12.2009**
podľa čl. II., bod 2.1.2 a) 4.2, 2.1.2 b) 4.1
koniec doby plnenia predmetu ZoD : 31.1.2010
podľa čl. II., bod 2.1.2 b) 4.1
koniec doby plnenia predmetu ZoD : do 20 dní odo dňa nadobudnutia
podľa čl. II., bod 2.1.2 a) 4.2 právoplatnosti stavebného
povolenia

**Čl. V.
CENA ZA DIELO**

Čl.V. Cena za dielo sa upravuje v bode 5.1.2 d) podľa členenia predmetu zmluvy v čl.II, bod 2.1.2 a) 4.1 a 2.1.2 a) 4.2, v bode 5.1.3 d) podľa členenia predmetu zmluvy v čl.II bod 2.1.2 b) 4.1 a v bode 5.1.6 len pre realizáciu stavby podľa členenia predmetu zmluvy v čl.II, bod 2.1.2 a) 4.2.



**Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY**

V Čl. VI. Platobné podmienky sa upravuje bod 6.2.2 podľa členenia predmetu zmluvy v čl.II, bod 2.1.2 a) a 2.1.2 b) a znie nasledovne:

6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II., bod 2.1.2 a),b) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V, bodov 5.1.2 a),b) a 5.1.3 a),b), samostatnú faktúru podľa čl. V, bodov 5.1.2 c), d) a 5.1.3 c), d), samostatnú faktúru podľa čl. V, bodu 5.1.2 d1) a samostatnú faktúru podľa čl. V, bodov 5.1.2 d2) a 5.1.3 d1), ktoré objednávateľ uhradí v lehote ich splatnosti.

**Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Čl. XIII sa dopĺňa o bod 13.12 a znie nasledovne:

13.12 Dodatok č. 3 vrátane Prílohy č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 výtlačky (z toho 3 výtlačky KR HaZZ v Žiline) a zhotoviteľ obdrží 2 výtlačky.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-229-16/OVO-2007 zo dňa 18.9.2007 zostávajú v platnosti bez zmien.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom č. 3 k ZoD boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 2.12.2009

V Bratislave dňa 7.12.2009

za objednávateľa



Marek Vladár

Ing. Marek VLADÁR
riaditeľ
odboru verejného obstarávania
SE MV SR



Marek Vladár