

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **16/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Varhaňovce**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

**Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212**

a
Zhotoviteľ: Geoplán Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.1. zmluvy o dielo takto:

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:


- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPE.J vo výmennom formáte grafických informácií (VSI), v termíne do: **etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej Časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VSI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov — zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2008.**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov — zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2009.**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **16/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.


V Prešove dňa 20.11.2008




Za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



V Prešove dňa

 Prešov, s.r.o.
Konštantínova č. 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 36485985, IČ DPH: SK2020015393
Registrácia na Okresnom súde v Prešove.
oddiel: Sro, vložka: 14155/P



Za zhotoviteľa
Ing. Ľudovít Bakoň
Ing. Anton Hrinda
konatelia