

**Dodatok č. 1/2007
k Zmluve č. 02/2007**

**o dielo na zhotovenie projektu stavby a výkon autorského dozoru proje
podľa § 536 až 565 Obchod. zákonníka**

1. výtlačok
Je vo VK
(ďalej v súlade)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
ul. Komenského 27
974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca:
plk. Ing. Milan Belo-Caban, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici

osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
npor. Ing. Pavel Sásik
osoba oprávnená rokovať v technických veciach:
pplk. Ing. Dušan Štúka, riaditeľ OR HaZZ vo Veľkom Krtíši
kpt. Ing. Radoslav Bukov, vedúci oddelenia prevádzkovo-technického
OR HaZZ vo Veľkom Krtíši

IČO: 37830058
DIČ: 2021644163

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.: 7000168809/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Ateliér Turčan s.r.o.
sídlo: Kukučínova č. 28, 962 31 Sliac

štatutárny zástupca:
Ing. arch. Roman Turčan, konateľ s.r.o.
oprávnený jednáť vo veciach zmluvných a technických:
Ing. arch. Roman Turčan, konateľ s.r.o.

IČO: 36 624 012
DIČ: 2021789528

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava, pobočka B.Bystrica
č.ú.: 2621779431/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku II. Predmet zmluvy sa v odst. 2.3 dopĺňa:

d/ vypracovanie projektovej dokumentácie prevádzkového súboru PS-01 Technológia
autoumyvárne

V článku IV. Čas plnenia sa v ods. 4.1 a/ termín 15.06.2007 nahrádza termínom 15.08.2007 a v ods. 4.1. b/ sa termín do 30.09.2007 nahrádza termínom 01.12.2007.

Ďalej sa v článku IV. Čas plnenia dopĺňa odstavec:

4.4 Podmienkou dodržania termínov uvedených v ods. 4.1 je podpísanie tohto Dodatku č.1/2007 k Zmluve o dielo č.02/2007 v termíne do 14.08.2007.

V článku V. Platobné podmienky sa v ods. 5.2 suma 376.600,-Sk nahrádza sumou 484.400,-Sk /slovom: Štyristoosemdesiatštyritisícštyristoslovenskýchkorún/ a v ods. 5.3 sa suma 322.800,-Sk nahrádza sumou 215 000,-Sk /slovom: Dvestopätnásťtisícsovenských korún/.

Ostatné články zostávajú v platnosti podľa Zmluvy č. 02/2007 zo dňa 16.03.2007.


Tento Dodatok č.1/2007 k Zmluve o dielo č.02/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa 14. 8. 2007

Sliač, dňa 14. 8. 2007



plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici



Ing.arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
Komenského 27
97401 Banská Bystrica
-2-

Ateliér Turčan s.r.o.
Kukučínova č.28, 962 32 Sliač
IČO: 36 624 012, DIČ: 2021789528