

V článku III. Cena diela sa v ods. 3.1 suma 699.400,-Sk nahrádza sumou 899.400,-Sk /slovom: Osemstodeväťdesiatdeväťtisícštyristokorún/.

V článku IV. Čas plnenia sa v ods. 4.1. b/ termín do 01.12.2007 nahrádza termínom 14.12.2007.

Ďalej sa v článku IV. Čas plnenia dopĺňa odstavec:

4.5 Podmienkou dodržania termínu uvedených v ods. 4.1 b/ je podpísanie tohto Dodatku č.2/2007 k Zmluve o dielo č.02/2007 v termíne do 25.10.2007.

V článku V. Platobné podmienky sa v ods. 5.3 suma 215 000,-Sk nahrádza sumou 415 000,-Sk /slovom: Štyristopätnásťtisíc slovenských korún/.

Ostatné články zostávajú v platnosti podľa Zmluvy č. 02/2007 zo dňa 16.03.2007 a Dodatku č. 1/2007 k uvedenej zmluve.

Tento Dodatok č.2/2007 k Zmluve č.02/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa 27.10.2007

Sliač, dňa 22.10.2007

plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici

Ing.arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
Komenského 27
07401 Banská Bystrica

Ateliér Turčan s.r.o.
Kukučínova č.28, 962 32 Sliač
IČO: 36 624 012, DIČ: 2021789528