

Dodatok č. 3

k Zmluve č. 02/2007

o dielo na zhotovenie projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta podľa § 536 až 565 Obchod. zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
ul. Komenského 27
974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca:
plk. Ing. Milan Belo-Caban, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici

osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
npor. Ing. Pavel Sásik

osoba oprávnená rokovať v technických veciach:
pplk. Ing. Dušan Slúka, riaditeľ OR HaZZ vo Veľkom Krtíši
kpt. Ing. Radoslav Bukov, vedúci oddelenia prevádzkovo-technického
OR HaZZ vo Veľkom Krtíši

IČO: 37830058
DIČ: 2021644163

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.: 7000168809/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Ateliér Turčan s.r.o.
sídlo: Kukučínova č. 28, 962 31 Sliač
prevádzka: Komenského č. 15, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca:
Ing.arch. Roman Turčan, konateľ s.r.o.
oprávnený jednať vo veciach zmluvných a technických:
Ing.arch. Roman Turčan, konateľ s.r.o.

IČO: 36 624 012
DIČ: 2021789528

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava, pobočka B.Bystrica
č.ú.: 2621779431/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa odstavec:

2.10 Rozpočet stavebného objektu SO-01 bude rozčlenený na dve časti v súlade so všeobecnými zásadami prípravy rozpočtov pre projekty v rámci Regionálneho operačného programu:

1. časť – rekonštrukcia a modernizácia
2. časť – prístavby a nadstavba (nové časti objektu – nadstavba nad administratívou a prístavby – spojovací krčok a prístavba pri autoumyvárni)

V článku III. Cena diela sa dopĺňa odstavec:

3.3 Cena za úpravu rozpočtu stavebného objektu SO-01 v zmysle čl. II. ods. 2.10 tejto zmluvy je 34.850,-Sk /slovom : tridsaťštyritisícosemstopäťdesiat slovenských korún/.

V článku IV. Čas plnenia diela sa v odstavci 4.1 dopĺňa písmeno:
d/ vypracovanie rozpočtu v zmysle čl. II. ods. 2.10 tejto zmluvy do 14.11.2008

Ďalej sa v článku IV. Čas plnenia diela dopĺňa odstavec:

4.6 Podmienkou dodržania termínu uvedenom v ods. 4.1 písm. d/ je podpísanie tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2007 v termíne do 10.11.2008.

V článku V. Platobné podmienky sa dopĺňa odstavec:

5.3.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru /daňový doklad/ na sumu 34.850,-Sk /slovom: tridsaťštyritisícosemstopäťdesiat slovenských korún/ po vyhotovení a odovzdaní rozpočtu v zmysle čl. II. ods. 2.10 objednávateľovi. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Ostatné články zostávajú v platnosti podľa Zmluvy č. 2/2007 zo dňa 16.03.2007 a dodatkov č. 1/2007 a 2/2007 k uvedenej zmluve.


Tento Dodatok č. 3 k Zmluve č. 02/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa 10.11.2008

Sliač, dňa 10.11.2008


.....
plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici


.....
Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Ateliér Turčan s.r.o.
Kukučínova č.28, 962 32 Sliač
IČO: 36 624 012, DIČ: 2021789528