

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo č. 02030/2002

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dozoru
projektanta na akciu:**

**„5146 478-11 BA, areál Račianska, rekonštrukcia II. etapa –
Šuňavcova“**

Dodatok č. 1 upravuje zmluvu o dielo č. 02030/2002 v nasledovných článkoch:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. sa mení a dopĺňa takto:

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Príbinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **Ing. Martin CEBO**
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav Ľupták**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Peter Moravčík**
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**

Číslo účtu: **908-39134-882 / 0720**

IČO: **00 151 866**

tel.: **[REDACTED]**

fax: **[REDACTED]**

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **Stapring, a. s.**
Piaristická ul. č. 2
949 24 Nitra
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel:Sa, vložka č. 164/N

V zastúpení: **Ing. Dušan Hrbatý**
splnomocnený zástupca

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **[REDACTED]**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **[REDACTED]**

Bankové spojenie: **[REDACTED]**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

IČO: **314 114 01**

DIČ: **[REDACTED]**

Tel.: **[REDACTED]**

Fax: **[REDACTED]**

Čl. V. CENA ZA DIELO

Odstavec 5.1 sa mení a dopĺňa takto:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky ako cena maximálna vrátane DPH vo výške:

5 106 305,60 Sk

slovom: *päťmiliónovstošesťtisícristopäť Sk šesťdesiat halierov*

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie, prieskumné práce a vypracovanie stavebného zámeru podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 tejto ZoD	884 200,00 Sk
5.1.2	vypracovanie projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4 tejto ZoD	3 252 600,00 Sk
5.1.3	spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD	20 720,00 Sk
5.1.4	vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.5.2 tejto ZoD	27 120,00 Sk
5.1.5	autorský dozor projektanta podľa čl. II. bod 2.1.5.3 tejto ZoD	325 600,00 Sk
	DPH 10% z 884 200,- Sk	88 420,00 Sk
	DPH 14% z 3 626 040,- Sk	507 645,60 Sk
	cena celkom vrátane DPH	5 106 305,60 Sk

Dopĺňa sa odstavec 5.3, ktorý znie takto:

- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je príloha č. 1 – „Špecifikácia ceny“.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XIII. sa dopĺňa o odstavec 13.8, ktorý znie takto:

- 13.8 Dodatok č. 1 k ZoD č. 02030/2002 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. 02030/2002 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 28.5.2003

V Nitre dňa 6.6.2003

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Martin CEBO
generálny riaditeľ

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra

IČO: 31 411 401

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan HRBATÝ

riaditeľ divízie projektových prác a IČ