

DODATOK Č. 3

k Zmluve o dielo č. 02030/2002

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dozoru
projektanta na akciu:**

**„5146 478-11 BA, areál Račianska, rekonštrukcia II. etapa –
Šuňavcova“**



Dodatok č. 3 upravuje zmluvu o dielo č. 02030/2002 v nasledovných článkoch:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Čl. I – odstavce 1.1, 1.2 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne :

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Peter Moravčík, Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica
7000180023/8180
00 151 866

Číslo účtu:

IČO:

tel.:

fax:

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Stapring, a.s.
Piaristická ul. č. 2
949 24 Nitra
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 164/N

V zastúpení:

Ing. Peter Kováč
člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

tel.- fax:

314 114 01

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Čl. II – odstavce 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1.3.3, 2.1.3.4 a znie nasledovne:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„ 5146 478-11 BA, areál Račianska, rekonštrukcia II. etapa – Šunavcova „

- 2.1.3.3 Aktualizácia spracovaného projektu stavby v rozsahu realizačného projektu pre časť kuchyne, jedálne a hygienických zariadení na jednotlivých poschodiach v zmysle platných právnych predpisov a príslušných technických noriem, vrátane vyvolaných investícií (trafostanice, kanalizácia, lapač tukov), Súčasťou aktualizácie realizačného projektu bude aj zabezpečenie nevyhnutného rozsahu dokladovej časti.
- 2.1.3.4 Zabezpečenie nevyhnutného rozsahu dokladovej časti k aktualizácii spracovaného projektu stavby v rozsahu realizačného projektu pre časť kuchyne, jedálne a hygienických zariadení na jednotlivých poschodiach.

Čl. II – odstavce 2.2 sa dopĺňa o bod 2.2.2.4 a znie nasledovne:

- 2.2.2.4 Aktualizovaný projekt stavby pre realizáciu podľa čl. II., bod 2.1.3.3 tohto dodatku k ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v šiestich vyhotoveniach nasledovne:

- výkresová časť (6x), položkový rozpočet (1x), výkaz výmer (5x).

Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia PD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – odstavce 3.1 sa dopĺňa o bod 3.1.6 a znie nasledovne:

- 3.1.6 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3.3

**do 5 dní podpisu dodatku č. 3
k ZoD č. 02030/2002**

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3.3 – realizačný projekt

**do 50 dní od podpisu dodatku č. 3
k ZoD č. 02030/2002**

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3.4 – inžinierska činnosť (dokladová časť)

**do 70 dní od podpisu dodatku č. 3
k ZoD č. 02030/2002**

Čl. V. CENA ZA DIELO

Čl. V. – odstavce 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

6 080 214,40 Sk

slovom: šesťmiliónovosemdesiatisícdivestoštrnásť Sk štyridsať halierov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie, prieskumné práce a vypracovanie stavebného zámeru podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 tejto ZoD	884 200,00 Sk
5.1.2	vypracovanie projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.4 tejto ZoD sa mení nasledovne :	
5.1.2.1	vypracovanie projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD	1 519 200,00 Sk
5.1.2.2	vypracovanie projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD	47 800,00 Sk
5.1.2.3	vypracovanie projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.4 tejto ZoD	1 685 600,00 Sk
5.1.2.4	aktualizácia projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.3, 2.1.3.4 dodatku č. 3 k ZoD	640 800,00 Sk
5.1.3	spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD (v rámci aktualizácie projektu pripadá úhrada vo výške 35% t.j, 10 388,00 Sk z celkovej čiastky)	29 680,00 Sk
5.1.4	(v rámci aktualizácie projektu pripadá úhrada vo výške 35 % t.j, 13 748,00 Sk z celkovej čiastky)	39 280,00 Sk
5.1.5	(v rámci aktualizácie projektu pripadá úhrada vo výške 35 % t.j, 163 240,00 Sk z celkovej čiastky)	466 400,00 Sk
<hr/>		
	DPH 10% z 884 200,- Sk - (5.11.)	88 420,00 Sk
	DPH 14 % z 3 252 600,- Sk - (5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3)	455 364,00 Sk
	DPH 19 % z 1 176 160,00 Sk - (5.1.2.4, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5)	223 470,40 Sk
	cena celkom vrátane DPH	6 080 214,40 Sk

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl. VI. – Platobné podmienky sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.

- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami.
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti nasledovne :
- 6.2.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti .
- 6.2.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.5.2 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.5 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.5.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.6 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3.3 tohto dodatku k ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2.4 tohto dodatku k ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.



Čl. IX.
SPOLUPŮSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

Článok IX. - odstavce 9.2 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa [REDAKOVANÉ]
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Peter Kohút, Ing. Peter Moravčík.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XIII. - dopĺňa sa o odstavce 13.10 a znie nasledovne:

- 13.10 Dodatok č. 3 k ZoD č. 02030/2002 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
Príloha č.1 – „Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v šiestich výtlačkoch.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 02030/2002 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 14. 2. 2008

V Nitre dňa 07. 02. 2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Marek Vladár
riaditeľ

odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Peter Kováč
člen predstavenstva

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 [REDAKOVANÉ]
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N