

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **18/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nižná Olšava**, okres Stropkov.

Zmluvné strany:

**Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212**

a

Zhotoviteľ: GEOPRO SLOVAKIA s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.1, Čl. IV. ods. 4.1 a 4.2 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto:

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. I zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 30.9.2009.**

Článok IV.
CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Celková cena za dielo je **11 455,22 € (345 100,- Sk)**,
slovom **jedenásťtisícštyristopäťdesiatpäť 22/100 €**.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.
Cena za dielo je konečná.

4.2. V prípade platcu DPH sú uvedené ceny vrátane DPH a ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená. V prípade neplatcu DPH sú uvedené ceny bez DPH. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- a) I. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **1 145,53 € (34 510,10 Sk)**,
- b) II. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 291,05 € (69 020,20 Sk)**,
- c) III. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 291,05 € (69 020,20 Sk)**,
- d) po schválení registra správou katastra 50 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **5 727,59 € (172 549,50 Sk)**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **18/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.6.2009




Za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



V Bardejove dňa 30.6.2009

GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
IČO: 36516465, DIČ: 2022175617
IČ DPH: SK2022175617
-1-



Za zhotoviteľa
Ing. Marek Berezňanin
konateľ