

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. GRŽP-690/2008-EO uzavretej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991  
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 09.07.2008  
v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.12.2008 (ďalej len „Zmluva č. 690/2008-EO“)

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Železničná polícia**  
Sídlo: **Šancová 1, P. O. Box 203, 810 00 Bratislava 1**  
Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia**  
Zriadená: **Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR**  
**- zriaďovacia listina zo dňa 04.01.1993 číslo 1503/M-93**

Štatutárny zástupca: **gen. JUDr. Tibor Gaplovský, generálny riaditeľ**

IČO: **30810779**  
DIČ: **2020850733**  
IČ DPH: **nie je platcom DPH**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
Číslo účtu: **7000164189/8180**

Zástupca oprávnený konať  
vo veciach technických: **pplk. Ing. Vladimír Ondrej,**  
**vedúci investičného oddelenia EO GR ŽP**

(ďalej len „objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Pavel Jurika – LIBRA**  
Sídlo: **Andrusovova 10, 851 01 Bratislava 5**  
Právna forma: **Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaná v obchodnom  
registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným  
povoláním**


Zapísaný: **V štatistickom registri organizácií Štatistického úradu SR  
a v Slovenskej komore stavebných inžinierov  
pod registračným číslo 3079\*A\*4-1**

Štatutárny zástupca: **Ing. Pavel Jurika**

IČO: **17479991**  
DIČ: **1020306804**  
IČ DPH: **SK1020306804**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu: **1021742-112/0200**

Zástupca oprávnený konať  
vo veciach technických: **Ing. Pavel Jurika**  
Telefón: **0904 348 860**

(ďalej len „zhotoviteľ“)



(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

sa na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku XI. bod 11.2 zmluvy o dielo č. GRŽP-690/2008-EO dohodli, že zmluva o dielo č. GRŽP-690/2008-EO sa mení a dopĺňa v nasledujúcom rozsahu:

### I. Zmeny a doplnky

#### 1. Článok I. Východiskové podklady a údaje

a) V bode 1.1 podbod 1.1.1 znie:

„1.1.1 ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.06.2008 rozšírená o obj. 09 – Preložka diaľkového kábla a obj. 10 – Prípojka železničného telefónu, dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie, TV rozvod, EPS, videovrátnik, pobočková ústredňa, náhradný zdroj a uloženie chráničky v rámci objektu 06 pre napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť T-comu.“

b) V bode 1.2 podbod 1.2.4 sa dátum „do 28.1.2009“ nahrádza znením „do 30 dní po doručení kompletnej dokladovej časti k projektu pre stavebné povolenie, ktorú zaslal objednávateľ zhotoviteľovi“.

#### 2. Článok III. Čas plnenia

V bode 3.1 podbod 3.1.3 sa dátum „do 28.1.2009“ nahrádza znením „do 30 dní po doručení kompletnej dokladovej časti k projektu pre stavebné povolenie, ktorú zaslal objednávateľ zhotoviteľovi“.

#### 3. Článok V. Cena

a) V bode 5.1 podbod 5.1.2 znie:

„5.1.2 Cena za vypracovanie dokumentácie súťažných podkladov (výkaz výmer spracovaný na základe projektu na realizáciu stavby) pre výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác a projekt pre realizáciu stavby

**26 761,90 € (bez DPH)**  
**806 229,- Sk (bez DPH)“.**

b) Bod 5.2 znie:

„Súčasťou dohodnutej ceny je aj DPH podľa zákona o DPH platného v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že cena sa bude uvádzať bez DPH, samostatne sa uvedie DPH a následne sa uvedie cena s DPH za jednotlivé časti – podbody 5.1.1 až 5.1.3 tejto zmluvy, pričom sa premietne do celkovej ceny diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa bodu 5.1 tejto zmluvy:

**51 307,14 € (bez DPH)**

Slovom: päťdesiatjedentisícristosedem eur a štrnásť centov bez DPH

**1 545 679,- Sk (bez DPH)**

Slovom: jedenmiliónpäťstoštyridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatdeväť slovenských korún bez DPH

19 % DPH 9 748,36 €  
19 % DPH 293 679,- Sk

Cena vrátane DPH 61 055,50 €

Slovom: šesťdesiatjedentisícpäťdesiatpäť eur a päťdesiat centov

Cena vrátane DPH : 1 839 358,- Sk

Slovom: jedenmiliónosemstotridsaťdeväťtisícristopäťdesiatosem slovenských korún“.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body Zmluvy o dielo č. GRŽP-690/2008-EO sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. GRŽP-690/2008-EO je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva sú určené pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. GRŽP-690/2008-EO nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. GRŽP-690/2008-EO podpisom ich oprávnených zástupcov. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.: GRŽP-690/2008-EO prečítali, a že nebol dojednaný v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa: 28. 01. 2009

za objednávateľa:

ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA  
Generálne riaditeľstvo  
P. O. BOX 203  
Šancová 1, 810 00 Bratislava 1  
- 49 -

.....  
gen. JUDr. Tibor Gaplovský  
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa: 28. 01. 2009

za zhotoviteľa:

INŽINIERSKO - PROJEKTOVÁ  
KANCELÁRIA  
ING. PAVEL JURIKA - LIBRA  
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER  
ANDRUSOVOVA 10, 851 01 BRATISLAVA

.....  
Ing. Pavel Jurika  
podnikateľ

Predbežná finančná  
kontrola vykonaná  
podľa § 9 zákona  
č. 502/2001 Z.z.

28. 01. 2009