



8.

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. KRP-22/EO-ZML-2008

#### Čl. I

Predbežná finančná kontrola vykonaná  
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  
o finančnej kontrole:

zistené nedostatky: dátum a podpis:  
boli - neboli 7.3.08

#### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo :

Krajské riaditeľstvo  
Policajného zboru v Žiline  
Kuzmányho 26  
012 23 Žilina

V zastúpení :

Ing. František Posluch  
riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných a technických :

Ing. Jaroslav Chmara

Bankové spojenie :

Štátna pokladňa

Číslo účtu :

7000167988/8180

IČO :

00735841

DIČ :

2020957565

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo :

GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica

V zastúpení :

David Tomášek

Osoba oprávnená na rokovanie :

David Tomášek

Číslo účtu :

4002085747/7500

IČO :

36 342 343

DIČ :

SK2021950403

Zapísaná :

v OR OS Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 15423/R

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela podľa Čl. VI bod 6.2 nasledovne:

1.1 Po odstránení časti dlažby bolo zistené, že pôvodné podkladné betóny sú pre polozenie novej dlažby absolútne nevyhovujúce, nakoľko sa rozsypajú a sú zvetralé. Na základe tohto boli urobené viaceré sondy na rôznych miestach objektu, pričom bolo konštatované, že podkladné betóny pod dlažbami sú nevyhovujúce v celom objekte. Pre pokládku novej dlažby je bezpodmienečne nutné odstrániť staré zvetralé betóny a nahradiť ich novými. Cenovou kalkuláciou za nové podkladné betóny sa celková cena diela zvýši o :

**836 857,00.-Sk vrátane 19% DPH**

1.2 Úprava ceny bude zdokumentovaná v stavebnom denníku dodávateľa a odsúhlasená objednávateľom. Kalkulácia navyše prác bude spracovaná položkovite a bude tvoriť prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Prílohu č. 2 tohto dodatku bude tvoriť fotodokumentácia zisteného skutkového stavu.

1.3 Po zrealizovaní nových podkladných betónov budú tieto objednávateľom fyzicky prevzaté. Zo strany dodávateľa bude vystavená faktúra ktorú objednávateľ následne uhradí.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý z zmluvných strán budú doručené dva výtlačky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žiline dňa 7. 3. 2008

Za zhotoviteľa :

Green Tech-Slovakia s.r.o.  
David Tomášek-konateľ  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica

Za objednávateľa :

Krajské riaditeľstvo PZ  
plk. Ing. František Posluch  
Kuzmányho 26  
012 23 Žilina



**GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.**  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 342 343, DIČ: SK2021950403  
Zapísané v OR QS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 15423/R