



Predbežná finančná kontrola vykonaná (13)
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole: 5.5. 2009

zistené nedostatky: dátum a podpis:
boli - neboli

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. KRP-24/EO-ZML-2009

Čl. I

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo : Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26
012 23 Žilina

V zastúpení : Ing. František Posluch
riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných : Ing. Marta Svitačová
vo veciach technických : Jana Brathová

Bankové spojenie : Štátna pokladňa

Číslo účtu : 7000167988/8180

IČO : 00735841

DIČ : 2020957565

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo : Stavebno - projekčná spoločnosť
CREDO s.r.o.
Podvysoká 18, Podvysoká

V zastúpení : Ing. Jozef Vahančík

Osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Jozef Vahančík

Číslo účtu : 51989074/0900

IČO : 36 012 327

DIČ : SK2020422987

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
vložka 3913/L s.r.o.

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela podľa Čl. VI bod 6.2 nasledovne:

Pri výmene betónovej dlažby na vstupnom schodisku do objektu bolo zistené, že skelet nosnej konštrukcie schodiska je z 90% skorodovaný a nebolo možné osadiť nové betónové schody na jestvujúcu konštrukciu. V prípade neobnovenia kompletného vstupného schodiska by došlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti pracovníkov OO PZ Vrútky, ale aj verejnosti. Z tohto dôvodu je potrebné vyhotovenie novej nosnej konštrukcie. Cenovou kalkuláciou za nové vyššie uvedené práce sa celková cena diela zvýši o :

8.202,25 eur vrátane 19% DPH

1.2 Úprava ceny bude zdokumentovaná v stavebnom denníku dodávateľa a odsúhlasená objednávateľom. Kalkulácia navyiac prác bude spracovaná položkovite a bude tvoriť prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

1.3 Po zrealizovaní nových vyššie uvedených prác budú tieto objednávateľom fyzicky prevzaté. Zo strany dodávateľa bude vystavená faktúra za dodatok č. 1, ktorú objednávateľ následne uhradí.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý zo zmluvných strán budú doručené dva výtlačky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.


V Žiline dňa 5. 5. 2009

Za zhotoviteľa :

Stavebno-projekčná spoločnosť
CREDO s.r.o.,
Podvysoká 18
022 01 Čadca

Za objednávateľa :

Krajské riaditeľstvo PZ
plk. Ing. František Posluch
Kuzmányho 26
012 23 Žilina



Stavebno-projekčná spoločnosť
CREDO. spol. s r.o.
PODVYSOKÁ 18 ③
Office: Májová 1578 / 022 01 ČADCA
IČO: 0036012327. IČ DPH: SK2020422987