

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **6/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lascov**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

a

Zhotoviteľ: Geodet Snina, s. r. o., Partizánska 1057, 069 01 Snina

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I., Čl. III. ods. 3.1. Čl. IV. ods. 4.1 a Čl. V. ods. 5.1. zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy
JUDr. Mária Berdisová , prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková , vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510

JUDr. Daniel Švirik, riaditeľ Správy katastra Bardejov

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.9.2008**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.12.2008**

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme. vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra. vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania. vykonanie kontrol a odstránenie chýb. uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci. v termíne do: **31.3.2009**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom. ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra. tlač zostáv písomnej časti registra. tlač grafických častí registra. väzba. overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne mu orgánu. schválenie registra v termíne do: **30.9.2009**

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH je **530 000,- Sk**, slovom päťstotridsaťtisíc **Sk**.
Sadzba DPH je 19 %, výška DPH je **100 700,- Sk**, slovom stotisíc sedemsto **Sk**.
Cena za dielo s DPH je **630 700,- Sk**, slovom šesťstotridsaťtisíc sedemsto **Sk**.

Cena za dielo bola stanovená na základe záverov prijatých na kontrolnom dni dňa 3.7.2008, kde bola preukázaná zvýšená náročnosť tvorby registra tým, že došlo k rozšíreniu predmetu plnenia.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY


- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- I. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **63 070,- Sk**
 - II. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **126 140,- Sk**
 - III. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **126 140,- Sk**
 - po schválení registra správou katastra 50% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **315 350,- Sk**.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **6/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 1.8.2008


Za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



8.2

V Snine dňa 5.8.2008


Za zhotoviteľa
Ing. Jozef Fencák
konateľ



GEODET SNINA, s.r.o.
Pánčárska 1057, 069 01 SNINA
IČO: 36485551, IČ DPH: SK 2020023137
tel: fax: +421 57 769 9296
0935 248 993 0935 339 694