

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-99-022/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
realizáciu akcie:

„Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS v Banskej Štiavnici“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ**

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

por. Ing. Marek Ďurovka
mjr. Ing. Rastislav Koleda
kpt. Ing. Miroslav Rydzi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

tel.:

048 / 4204210

fax:

048 / 4151337

1.2. **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

SAVEST, s.r.o.
Vysokoškolákov č. 5/1759
010 01 Žilina

V zastúpení:

Juraj Šaray

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Juraj Šaray

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Rastislav Mackovič

Bankové spojenie:

UNIKREDITBANK a.s.

Číslo účtu:

6624727002/1111

IČO:

36 425 630

DIČ:

SK2021909494

tel.:

041 / 7233033

fax:

041 / 7233033

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15705/L.

**Čl. V.
CENA ZA DIELO**

V čl. V. sa mení bod 5.1., ktorý znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

476 709,80 EUR

slovom: štyristosedemdesiatšesťtisícsemstodevät' EUR osemdesiat centov

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	400 596,47 €
DPH 19%	76 113,33 €
Cena celkom vrátane DPH	476 709,80 €

z toho: **ZRN**

- | | |
|---|--------------|
| 5.1.1 SO-01 – Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia hasičskej stanice | 455 936,27 € |
| 5.1.2 SO-02 – Odstavná plocha pre požiaru techniku a lapač olejov | 12 860,03 € |

VRN

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 5.1.3 kompletizačná činnosť | 2 975,00 € |
|-----------------------------------|------------|

Ostatné

- | | |
|--|------------|
| 5.1.4 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí a podzemných objektov v miestach vykonávania zemných prác | 238,00 € |
| 5.1.5 vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou, pred začatím a počas realizácie | 416,50 € |
| 5.1.6 zabezpečenie rozboru pitnej vody | 297,50 € |
| 5.1.7 zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky | 476,00 € |
| 5.1.8 dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu | 2 975,00 € |
| 5.1.9 spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. | 535,50 € |

Ostatné ustanovenia ZoD č. SE-OVO-99-022/2010 zo dňa 6. 5. 2010 zostávajú nezmenené. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. SE-OVO-99-022/2010 zo dňa 6. 5. 2010. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch. Špecifikácia ceny je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky, z toho každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok so špecifikáciou ceny.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 30. 6. 2010
za objednávateľa

V Žiline dňa

za zhotoviteľa

Savest s.r.o.
Vysokoškolský št. 1759, 010 01 Žilina
IČO: 36426320, IČ DPH: SK2021909494
OR OS Žilina, Oddiel: sro., Vložka č.: 15705/L

Ing. Robert Hančák
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR

Juraj Šaray
konateľ spoločnosti