

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo číslo 12/2008 zo dňa 24.1.2008

na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Chrenovec
uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Norbert MOLNÁR,
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r. o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti
IČO: 31634915
DIČ: 2020450982
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

Mení sa v článku III. „Výkonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

- 3.1. **I. etapa – v termíne do: 15.07.2009**
II. etapa – v termíne do: 15.07.2009
III. etapa – v termíne do: 31.08.2009
IV. etapa – v termíne do: 30.11.2009

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu prepočtu výmer parciel na zápis (odpočet výmer parciel podľa geometrických plánov a preverenie výmer parciel v parcelnom protokole).

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Zmluvné strany uzavreli tento dodatok ku zmluve slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch jeho strán.

V Trenčíne, dňa 30.3.2009

V Žiline, dňa 30.03.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



[Handwritten signature of Ing. Norbert Molnár]

Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA

[Handwritten signature of Ing. Ondrej Dusa]

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *OSLEJOVA*

Dňa 30.3.2009 podpis *[Signature]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KUCHELIC*

Dňa 30.3.2009 podpis *[Signature]*