

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
č. SE-223-8/OVO-2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dohľadu
projektanta na akciu:

„Bratislava, Akadémia PZ, Rekonštrukcia plaveckého bazénu“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Peter Moravčík
Ing. Ján Dvorský

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

████████████████████

fax:

████████████████

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. Jozef Kavulič
projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve
Gercenova 29
851 01 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Jozef Kavulič

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

████████████████████

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických :

████████████████████

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

34 451 200

DIČ:

████████████████

tel.:

████████████████████████████████

Zapísaný: v Registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-223-8/OVO-2008 zo dňa 20. 10. 2008 (ďalej len „ZoD“) v nasledovných článkoch:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 : **dňom doručenia ZoD zhotoviteľovi**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 : **15.12.2008**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.1 : **29. 05. 2009**
- 3.1.1.3 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.2 : **31.07. 2009**
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom ukončenia kolaudačného konania**

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl. VI. – bod 6.2. sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2, tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.12., ktorý znie nasledovne:

13.12 Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. p. SE-223-8/OVO-2008 zo dňa 20. 10. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.


V Bratislave dňa 15.12.2008

V Bratislave dňa 8.12.2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa


Ing. Marek Vladár
riaditeľ
odboru verejného obstarávania
SE MV SR



Ing. Jozef Kavulič
projektová a inžinierska činnosť
v stavebníctve

Ing. Jozef Kavulič
projektová a inžinierska činnosť
v stavebníctve
Gercenova 29
851 01 Bratislava