

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
č. SE-240-11/OVO-2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu projektanta
na stavebnú akciu:

**„Brezová pod Bradlom, rekonštrukcia a modernizácia
pobytového tábora“**

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ul. č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek Vladár
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Ján Dvorský

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica
7000180023/8180

Číslo účtu:

00 151 866

IČO:

SK 2020571520

IČ DPH:

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██

d'alej ako objednávateľ

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. arch. Anton Barták
Kameničany 133, 018 54
Ateliér: A. Kmeť 358/2
018 41 Dubnica nad Váhom

V zastúpení:

Ing. arch. Anton Barták

Osoba oprávnená na rokovanie:

██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

14194490

DIČ:

██

Kontakt – tel. a fax. číslo:

██

d'alej ako zhotoviteľ

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-240-11/OVO-2007 v nasledovných článkoch:

Čl. II. Predmet zmluvy

Článok II. – dopĺňa sa o bod 2.1.3.1 a znie nasledovne:

- 2.1.3.1 Dopracovanie realizačného projektu stavby o:
- a) bezpečnostný kamerový systém v určených priestoroch pobytového tábora
 - b) oploenie parcely č. 4218/5, napojenej na areál, na ktorej sa uvažuje s vytvorením relaxačnej zóny areálu

Článok II. – dopĺňa sa o bod 2.1.4.1 a znie nasledovne:

- 2.1.4.1 Zabezpečenie záväzného stanoviska mesta Brezová pod Bradlom a OÚ ŽP Nové Mesto nad Váhom na rozšírenú časť predmetu zmluvy.

Článok II. – dopĺňa sa o bod 2.1.5.6 a znie nasledovne:

- 2.1.5.6 Spolupôsobenie zhotoviteľa pri realizácii stavby sa upravuje o rozšírenú časť predmetu zmluvy v zmysle čl. II., bod 2.1.3.1.

Článok II. – dopĺňa sa o bod 2.2.7 a znie nasledovne:

- 2.2.7 Projektová dokumentácia /dopracovanie realizačného projektu stavby/ podľa čl. II., bod 2.1.3.1 bude dodaná objednávateľovi v piatich (5) vyhotoveniach nasledovne:
- výkresová časť 5x
 - dokladová časť 5x
 - výkaz výmer /na celý predmet zmluvy/ 5x
 - kontrolný rozpočet /na celý predmet zmluvy/ 2x

Čl. III. Čas plnenia

Článok III. – bod 3.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :

3.1.1 Začiatok doby plnenia

3.1.1.1 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.1.až 2.1.4

podpisom ZoD,

3.1.1.2 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.1

dňom odovzdania staveniska,

3.1.1.3 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.2

dňom odovzdania staveniska,

3.1.1.4 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.3

dňom odovzdania staveniska,

Handwritten signature

3.1.2 Koniec doby plnenia

- 3.1.2.1 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.1 až 2.1.4 do 28.2.2008,
 3.1.2.2 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.1 podľa požiadaviek budúceho
 zhotoviteľa,
 3.1.2.3 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.2 do dvoch mesiacov od odovzdania
 staveniska,
 3.1.2.4 predmetu ZoD podľa čl. II., bod 2.1.5.3 ukončením preberacieho
 a odovzdávacieho konania

3.1.3 Začiatok doby plnenia

- 3.1.3.1 predmetu ZoD podľa dodatku č.1, podpisom dodatku č.1
 podľa čl. II., bod 2.1.3., 2.1.4.1
 3.1.3.2 predmetu ZoD podľa dodatku č.1, dňom odovzdania staveniska
 podľa čl. II., bod 2.1.5.6

3.1.4 Koniec doby plnenia

- 3.1.4.1 predmetu ZoD podľa dodatku č.1, do 31. 10. 2008
 podľa čl. II., bod 2.1.3., 2.1.4.1
 3.1.4.2 predmetu ZoD podľa dodatku č.1, ukončením preberacieho
 podľa čl. II., bod 2.1.5.6 a odovzdávacieho konania

Čl. V. Cena za dielo

Článok V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

5.1. Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške:

1.646.750.- Sk

slovom: jedenmiliónšesťstoštyridsaťšesťtisícsemdesiat Sk

Cena za dielo predstavuje:

- | | | |
|-------|--|---------------|
| 5.1.1 | zameranie súčasného stavu podľa čl. II., bod 2.1.1.1 ZoD | 67 500,00 Sk |
| 5.1.2 | statický posudok podľa čl. II., bod 2.1.1. | 57 000,00 Sk |
| 5.1.3 | vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a jeho zabezpečenie podľa čl. II., bod 2.1.2 ZoD | 230 250,00 Sk |
| 5.1.4 | minimálny geologický prieskum v miestach rekonštruovaných objektov a pri novom objekte vrátnice – sondy podľa čl. II., bod 2.1.1.3 ZoD | 28 750,00 Sk |
| 5.1.5 | posúdenie výkonu jestvujúcej plynovej kotolne podľa čl. II., bod 2.1.1.4 ZoD | 25 500,00 Sk |
| 5.1.6 | zabezpečenia projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie | |

Handwritten signature

a realizáciu stavby čl. II., bod 2.1.3 , 2.1.3.1 ZoD	1 039 500,00 Sk
5.1.7 zabezpečenie dokladov podľa čl. II., bod 2.1.4 ZoD	53 000,00 Sk
5.1.8 spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II., bod 2.1.5.1 ZoD	28 250,00 Sk
5.1.9 vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II., bod 2.1.5.2 ZoD	26 000,00 Sk
5.1.10 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II., bod 2.1.5.3, 2.1.5.6 ZoD	91 000,00 Sk
5.1.11 Cena celkom	1 646 750,00 Sk
<u>z toho dodatok č.1</u>	
5.1.6 zabezpečenia projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby podľa čl. II., bod 2.1.3.1	180 750,00 Sk
5.1.10 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II., bod 2.1.5.6	34 500,00 Sk
5.1.11 cena dodatku č. 1 celkom	215 250,00 Sk

Článok V. – dopĺňa sa o bod 5.4 a znie nasledovne:

5.4. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Čl. VI. Platobné podmienky

Článok VI. – dopĺňa o bod 6.2.4 a znie nasledovne:

6.2.4 Po prevzatí diela podľa článku II., bod 2.1.3.1, 2.1.4.1 dodatku č. 1 k ZoD zhotoviteľ vystaví faktúru podľa čl. V., bod 5.1.6, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

Článok VI. – bod 6.8 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

6.8 Za autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.5.3 a 2.1.5.6 zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.10 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Článok XIII. - dopĺňa sa o bod 13.9 a znie nasledovne:

V. Čiž

13.9 Dodatok č. 1 k ZoD č. SE-240-11/OVO-2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 4-och výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č. 1 k ZoD č. SE-240-11/OVO-2007 zo dňa 26. 9. 2007 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tíesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.


Ostatné ustanovenia ZoD č. SE-240-11/OVO-2007 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Bratislave: 8. 9. 2008

V Dubnici nad Váhom: 9. 9. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Marek Vladár
riaditeľ

odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky MV SR



.....
Ing. arch. Anton Barták

Ing. arch. Anton BARTÁK
Kameničany č. 133 018 54
ateliér: A. Kmeťa 358/2, Dubnica n/V
IČO: 141 944 90, [REDACTED]