

Dodatok č.01

k ZoD č. SE-30-27/OVO-2006

na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na stavebnú akciu:

" Bratislava, Saratovská 22 – rekonštrukcia ubytovne"

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení.

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-30-27/OVO-2006 v nasledovných článkoch :

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení : **Ing. Marek Vladár**
riaditeľ odboru verejného obstarávania
sekcie ekonomiky


Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Ivan Goča**
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických : **Ing. Peter Moravčík**
Ing. Peter Kohút

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

č. účtu : 7000180023/8180

IČO : 00 151 866


Kontakt – tel. a fax. číslo : 


1.2 Zhotoviteľ:

Názov a sídlo : **PROMA, s.r.o.**
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 2390/L


V zastúpení : **Ing. Ján Majerský, PhD. - konateľ**


Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Jozef Štrba - prokurista**

Bankové spojenie : 

č. účtu : 

IČO : 31 621 252

Kontakt – tel. a fax. číslo : 



Čl. II. Predmet zmluvy

Čl. II. – sa dopĺňa o nasledovné body, ktorých predmetom sú navyiac práce oproti rozsahu predmetu zmluvy špecifikovanom podľa základnej požiadavky.

2.1.1 zabezpečenie vstupných podkladov

- b) geodetické zameranie (polohopis a výškopis) celého pozemku s vyznačením jestvujúcich inžinierskych sietí,
- c) Vypracovanie hlukovej štúdie – nová požiadavka

2.1.2 projektová príprava

2.1.2.1 SO 01 – Ubytovňa – bufet, technológia bufetu – nová požiadavka na nové riešenie

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.2 SO 01 – Ubytovňa – civilná ochrana – nová požiadavka,

2.1.2.3 SO 01 – Ubytovňa – vypracovanie projektového hodnotenia potrebného k stavebnému povoleniu v časti TOB (tepelná ochrana budov),

2.1.2.4 SO 01 – Ubytovňa – vysunutie balkónov na obvod – nová požiadavka

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.5 SO 01 – Ubytovňa – prerobenie celej vnútornej ležatej kanalizácie – nová požiadavka

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.6 SO 01 – Ubytovňa – Zabezpečenie objektu – nová požiadavka

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.7 SO 03 – Spevnené plochy a parkoviská

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.8 SO 02 – Riešenie novej vonkajšej kanalizácie + ORL

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,

- b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.9 **Návrh dieselagregátov** – nová požiadavka (Pozn. Je súčasťou SO 01)

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. na základe schváleného stavebného zámeru,
 b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.2 Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len PD) :

- h) geodetické zameranie podľa čl. II bod 2.1.1 b) a hlukovú štúdiu podľa čl. II bod 2.1.1 c) tohto dodatku v troch vyhotoveniach,
 i) projekt stavby podľa čl. II bod 2.1.2.1 a), 2.1.2.4 a), 2.1.2.5 a), 2.1.2.6 a), 2.1.2.7 a), 2.1.2.8 a) a 2.1.2.9 a) tohto dodatku v ôsmich vyhotoveniach,
 j) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II 2.1.2.1 b), 2.1.2.4 b), 2.1.2.5 b), 2.1.2.6 b), 2.1.2.7 b), 2.1.2.8 b) a 2.1.2.9 b) tohto dodatku:
 - výkresovú časť v ôsmich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v jednom vyhotovení,
 - popis prác s výkazom výmer v jednom vyhotovení,
 k) PD uvedená pod bodmi 2.1.2.2 a 2.1.2.3 bude súčasťou dodávky projektu stavby podľa bodu 2.2 i)

Čl. III. Čas plnenia

Čl. III. – bod 3.1 b) sa mení, dopĺňa a znie nasledovne:

3.1 b) Začiatok doby plnenia	
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.2 c), d), e)	
a dodatku č.1 čl. 2.1.1b), 2.1.1 c), 2.1.2.1 až 2.1.2.9 :	02. 02. 2009,
Koniec doby plnenia	
predmetu ZoD podľa čl. 2.1.2 c), d), e)	
a dodatku č.1 čl. 2.1.1b), 2.1.1 c), 2.1.2.1 až 2.1.2.9 :	02. 07. 2009.

Čl. V. Cena za dielo

Čl. V. – bod 5.1 sa mení, dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena dohodou vrátane DPH, vo výške:

5 674 175,- Sk **188 348,11 €**

Slovom : Stoosemdesiatosemtisícristoštyridsaťosem 11/100 EUR

Kalkulácia ceny, priložená v prílohe č. 3 a č. 4 tohto dodatku, tvorí neoddeliteľnou súčasť tohto dodatku.

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa čl. II bod 2.1.1 a) ZoD ..	97 940,- Sk	3 251,01 €
5.1.2 stavebný zámer podľa čl. II bod 2.1.2 a) ZoD	301 600,- Sk	10 011,29 €
5.1.3 doklady podľa čl. II bod 2.1.2 b) ZoD	136 260,- Sk	4 523,00 €
5.1.4 projekt stavby podľa čl. II bod 2.1.2 c) ZoD	868 205,- Sk	28 819,12 €
5.1.5 doklady podľa čl. II bod 2.1.2 d) ZoD	207 980,- Sk	6 903,66 €
5.1.6 projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II bod 2.1.2 e) ZoD ..	1 072 267,- Sk	35 592,75 €
5.1.7 spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II bod 2.1.3 a) ZoD	52 160,- Sk	1 731,38 €
5.1.8 vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3 b) ZoD	57 548,- Sk	1 910,26 €
5.1.9 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II bod 2.1.3 c) ZoD	229 962,- Sk	7 633,34 €

5.1.10 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.1 b)	66 012,- Sk	2 191,19 €
5.1.11 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.1 c)	59 422,- Sk	1 972,44 €
5.1.12 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.1 a)	115 955,- Sk	3 848,99 €
5.1.13 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.1 b)	126 799,- Sk	4 208,96 €
5.1.14 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.2	37 055,- Sk	1 229,99 €
5.1.15 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.3	90 928,- Sk	3 018,26 €
5.1.16 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.4 a)	72 141,- Sk	2 394,64 €
5.1.17 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.4 b)	86 381,- Sk	2 867,34 €
5.1.18 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.5 a)	126 913,- Sk	4 212,73 €
5.1.19 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.5 b)	147 133,- Sk	4 883,91 €
5.1.20 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.6 a)	46 798,- Sk	1 553,42 €
5.1.21 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.6 b)	115 503,- Sk	3 833,99 €
5.1.22 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.7 a)	117 663,- Sk	3 905,70 €
5.1.23 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.7 b)	136 240,- Sk	4 522,33 €
5.1.24 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.8 a)	95 374,- Sk	3 165,85 €
5.1.25 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.8 b)	114 866,- Sk	3 812,84 €
5.1.26 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.9 a)	85 885,- Sk	2 850,87 €
5.1.27 dodanie diela podľa čl. II bod 2.1.2.9 b)	103 226,- Sk	3 426,46 €
cena bez DPH	4 768 214,- Sk	158 275,72 €
DPH 19 %	905 961,- Sk	30 072,39 €
cena celkom	5 674 175,- Sk	188 348,11 €

Čl. V. – bod 5.3 sa mení, dopĺňa a znie nasledovne:

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1 tejto ZoD je možné meniť len z dôvodu inflácie podľa údajov publikovaných Štatistickým úradom SR, ďalej v prípade nových a doplňujúcich požiadaviek objednávateľa na rozsah prác a v prípade zmeny DPH.

Čl. VI. Platobné podmienky

Čl. VI. – sa dopĺňa o bod 6.2.3, ktorý znie nasledovne:

6.2.3

- po prevzatí diela podľa čl. II bodu 2.1.1 b) a bodu 2.1.1 c) tohto dodatku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodu 5.1.10 a bodu 5.1.11 tohto dodatku, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;
- po prevzatí diela podľa čl. II bodov 2.1.2.1 až 2.1.2.9 tohto dodatku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.12 až 5.1.27 tohto dodatku, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

Čl. XIII. – sa dopĺňa o nasledovné body:

- Ustanovenia bodov 2.1.1 b), 2.1.1 c), 2.1.2.1 až 2.1.2.9 sa spravujú zmluvnými podmienkami ZoD. Ostatné ustanovenia ZoD a príloh, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v ZoD.
- Dodatok č. 1 k ZoD sa vyhotovuje v šiestich origináloch vrátane príloh, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Bratislava, dňa 10.6.2009


Objednávateľ:

Marek Vladár

Ing. Marek Vladár – riaditeľ odboru

Žilina, dňa 10.6.2009

Zhotoviteľ:

 PROMA s.r.o.
architektúra a projektovanie stavieb
BYČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
TEL/FAX: +421/41/7632467-9, 7632244
IČO: 31641334

Ing. Jozef Štrba, prokurista