



DODATOK Č. 2

**K ZMLUVE O DIELO
č. SE-80-28/OVO-2007**

**na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského
dohľadu projektanta pre stavebné akcie:**

SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia ubytovne A

a

SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia ubytovne B

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribrinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Marek VLADÁR
riaditeľ odboru verejného obstarávania
SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Pavel Balala

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

██████████

fax:

██████████

d'alej ako objednávateľ

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. arch. Rudolf MELČÁK
Holfčska č. 19
851 01 Bratislava

V zastúpení:

Ing. arch. Rudolf Melčák

Osoba oprávnená na rokovanie:

██

Autorizačné osvedčenie:

██████████

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

32 182 872

DIČ:

██

tel.:

██

fax:

██

mobil:

██

e-mail:

██

Zhotoviteľ má oprávnenie fyzickej osoby vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č.138/1992. Činnosť vykonávaná na základe autorizácie podľa tohto zákona nie je živnosťou.

d'alej ako zhotoviteľ

M. A. V.

Čl. II.

Predmet zmluvy

V čl. II. sa mení bod 2.6 a znie nasledovne:

- 2.6 Predmetom zmluvy podľa čl. II. bod 2.1 písm. a) tejto ZoD je vypracovanie projektovej prípravy stavebných objektov v rozsahu:
- 2.6.1 SO A-52 - nadstavba jedného nadzemného podlažia a komplexná rekonštrukcia troch existujúcich podlaží ubytovne A,
- 2.6.2 SO A-52A - prístavba ubytovne A so štyrmi nadzemnými podlažiami. Súčasťou tohto stavebného objektu bude chodba spájajúca ubytovne A a B s učebňovým blokom.
- Ubytovacia kapacita predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.6 tejto ZoD bude min. 250 postelí.

V čl. II. sa za bod 2.6 dopĺňa nový bod 2.7 a znie nasledovne:

- 2.7 Predmetom zmluvy podľa čl. II. bod 2.1 písm. b) tejto ZoD je vypracovanie projektovej prípravy stavebných objektov v rozsahu:
- 2.7.1 SO B-51 - komplexná rekonštrukcia štyroch existujúcich podlaží ubytovne B,
- 2.7.2 SO B-51B - prístavba ubytovne B so štyrmi nadzemnými podlažiami.
- Ubytovacia kapacita predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.7 tejto ZoD bude min. 250 postelí.

Čl. III.

Čas plnenia

V čl. III. sa mení bod 3.1 a znie nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. bod 2.1 písm. a) tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 Začiatok doby plnenia
- 3.1.1.1 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **podpisom ZoD**
- 3.1.1.2 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 : **nadobudnutím právoplatnosti ÚR**
- 3.1.1.3 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.1 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.1.4 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.2 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.1.5 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.3 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.2 Koniec doby plnenia
- 3.1.2.1 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **do 30. 11. 2007**
- 3.1.2.2 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 v rozsahu podľa čl. II. bod 2.6.1 : **3 mesiace od začiatku doby plnenia**
- 3.1.2.3 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 v rozsahu podľa čl. II. bod 2.6.2 : **8 mesiacov od začiatku doby plnenia**
- 3.1.2.4 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.1 : **podľa požiadaviek zhotoviteľa stavby**
- 3.1.2.5 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.2 : **2 mesiace od odovzdania staveniska**
- 3.1.2.6 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.3 : **ukončením preberacieho konania**

v čl. III. sa mení bod 3.2 a znie nasledovne:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. bod 2.1 písm. b) tejto ZoD v nasledovných termínoch:

3.2.1 Začiatok doby plnenia

- 3.2.1.1 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **podpisom ZoD**
- 3.2.1.2 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 : **nadobudnutím právoplatnosti ÚR**
- 3.2.1.3 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.1 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.2.1.4 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.2 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.2.1.5 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.3 : **dňom odovzdania staveniska**

3.2.2 Koniec doby plnenia

- 3.2.2.1 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : **do 30. 11. 2007**
- 3.2.2.2 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 v rozsahu podľa čl. II. bod 2.7.1 : **8 mesiacov od začiatku doby plnenia**
- 3.2.2.3 predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3, 2.1.4 v rozsahu podľa čl. II. bod 2.7.2 : **8 mesiacov od začiatku doby plnenia**
- 3.2.2.4 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.1 : **podľa požiadaviek zhotoviteľa stavby**
- 3.2.2.5 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.2 : **2 mesiace od odovzdania staveniska**
- 3.2.2.6 predmetu ZoD podľa čl. II. bodu 2.1.5.3 : **ukončením preberacieho konania**

Čl. V.

Cena za dielo

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1 a znie nasledovne:

5.1 Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške:

2 962 350,00 Sk

slovom: **dvamiliónydeväťstošesťdesiatdvatisícristopäťdesiat Sk**

pričom:

cena za dielo podľa čl. II. bod 2.1 písm. a) predstavuje:

5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 ZoD	61 900,00 Sk
5.1.2 statické posúdenie podľa čl. II. bod 2.1.1.2 ZoD	41 700,00 Sk
5.1.3 dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.1.2 ZoD	240 500,00 Sk
5.1.4 projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD	1 145 700,00 Sk
5.1.5 doklady podľa čl. II. bod 2.1.4 ZoD	42 350,00 Sk
5.1.6 kontrolný a skúšobný plán podľa čl. II bod 2.1.5.1 ZoD	50 250,00 Sk
5.1.7 plán užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.5.2 ZoD	50 250,00 Sk
5.1.8 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD	96 600,00 Sk
5.1.9 cena spolu	1 729 250,00 Sk

a

cena za dielo podľa čl. II. bod 2.1 písm. b) predstavuje:

5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 ZoD	50 600,00 Sk
5.1.2 statické posúdenie podľa čl. II. bod 2.1.1.2 ZoD	34 050,00 Sk
5.1.3 dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.1.2 ZoD	196 750,00 Sk
5.1.4 projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD	764 350,00 Sk
5.1.5 doklady podľa čl. II. bod 2.1.4 ZoD	34 650,00 Sk
5.1.6 kontrolný a skúšobný plán podľa čl. II bod 2.1.5.1 ZoD	37 550,00 Sk
5.1.7 plán užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.5.2 ZoD	37 550,00 Sk
5.1.8 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD	77 600,00 Sk
5.1.9 cena spolu	1 233 100,00 Sk

Zhotoviteľ nie je platcom DPH!

Čl. VI.

Platobné podmienky

V čl. VI. sa mení bod 6.2.3 a znie nasledovne:

6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3 a 2.1.4 zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru v rozsahu predmetu zmluvy

6.2.3.1 podľa čl. II. bod 2.6.1 a 2.7.1 tejto ZoD do výšky 2/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.4 a 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti,

6.2.3.2 podľa čl. II. bod 2.6.2 a 2.7.2 tejto ZoD do výšky 1/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.4 a 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

V čl. VI. sa mení bod 6.6 a znie nasledovne:

6.6 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru v rozsahu predmetu zmluvy

6.6.1 podľa čl. II. bod 2.6.1 a 2.7.1 tejto ZoD do výšky 2/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.6 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti,

6.6.2 podľa čl. II. bod 2.6.2 a 2.7.2 tejto ZoD do výšky 1/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.6 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

V čl. VI. sa mení bod 6.7 a znie nasledovne:

6.7 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.5.1.2 zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru v rozsahu predmetu zmluvy

6.7.1 podľa čl. II. bod 2.6.1 a 2.7.1 tejto ZoD do výšky 2/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti,

6.7.2 podľa čl. II. bod 2.6.2 a 2.7.2 tejto ZoD do výšky 1/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

V čl. VI. sa mení bod 6.8 a znie nasledovne:

6.8 Za autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.5.3 zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru v rozsahu predmetu zmluvy

6.8.1 podľa čl. II. bod 2.6.1 a 2.7.1 tejto ZoD do výšky 2/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti,

6.8.2 podľa čl. II. bod 2.6.2 a 2.7.2 tejto ZoD do výšky 1/3 ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

Čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

V čl. IX. sa mení bod 9.4 a znie nasledovne:

- 9.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný [REDAKOVANÉ]. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Pavel Balala.

Ostatné ustanovenia ZoD č. SE-80-28/OVO-2007 z 20. septembra 2007 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. SE-80-28/OVO-2007 z 20. septembra 2007. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Bratislava dňa 1.8. 2008

Bratislava dňa 24.8. 2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Marek VLADÁR

riaditeľ

odboru verejného obstarávania
SE MV SR



Ing. arch. Rudolf MELČÁK

ING. ARCH. R. MELČÁK
ARCH. ÚD. HSLIČKOVÁ 10
SK 261 03 BRATISLAVA
[REDAKOVANÉ]