

# **Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo

č. SE-OVO-106/2010-18

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na  
realizáciu akcie:

**Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia  
Hasičskej stanice v Snine**

# Čl. I.

## ZMLUVNÉ STRANY

---

### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Ivan Goča**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

riadiateľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

**Ppor. Ing. Peter Kuča**  
**kpt. Ing. Miroslav Rýdži**  
**mjr. Ing. Rastislav Koleda**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

tel.:

051/74 655 55

fax:

051/74 655 86

### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

**ASSYX spol. s r.o.**  
Tallerova 4  
**811 02 Bratislava**

V zastúpení:

**Ing. Ján Varchola**  
konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

**Ing. Ján Varchola**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

**Ing. Michal Horňák**  
**Ing. Miroslav Juro**  
**Ing. Peter Hanudel**

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s., Bratislava

Číslo účtu:0,

2629545154/1100

IČO:

36388807

DIČ:

SK 2020 120586

tel.:

02/44 63 11 47

fax:

02/44 63 11 48

Spoločnosť je zapísaná

OS Bratislava I, oddiel: S.r.o., vložka č.: 26020/B

**Čl. V.**  
**CENA ZA DIELO**

V čl. V. sa mení bod 5.1 a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**611 870,18 EUR**

slovom: šesťstojedenašťtisícosemstosedemdesiat EUR osemnaásť centov

Cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH ..... 514 176,61 EUR

DPH 19% ..... 97 693,57 EUR

**cena celkom vrátane DPH ..... 611 870,18 EUR**

Z toho: ZRN

5.1.1. SO 01 – Hasičská stanica ..... 435 109,32 €

5.1.1.1. A1 – Hasičská stanica - rekonštrukcia ..... 176 696,20 €

5.1.1.2. A2 – Hasičská stanica – pristavba ..... 216 388,22 €

5.1.1.3. A3 – Vybavenie hasičskej stanice ..... 42 024,90 €

5.1.2. SO 02 – Spevnené plochy a prístupový chodník ..... 54 465,61 €

5.1.3. SO 03 – Prípojka kanalizácie ..... 12 029,43 €

5.1.4. SO 04 – Prípojka vody ..... 12 572,25 €

**VRN**

5.1.5. Kompletizačná činnosť ..... 0,00 €

**Ostatné**

5.1.6. vytyčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác ..... 0,00 €

5.1.7. vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ..... 0,00 €

5.1.8. zabezpečenie rozboru pitnej vody ..... 0,00 €

5.1.9. dodanie energetického certifikátu podľa vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 0,00 €

5.1.10 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) ..... 0,00 €

**Čl. VI.**

**PLATOBNÉ PODMIENKY**

V čl. VI. sa mení bod 6.6 a znie nasledovne:

- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Ostatné ustanovenia ZoD č. SE-OVO-106/2010-18 zo dňa 24.3.2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoimi zmluvnými stranami.

