

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **1011-00**

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zväčšenie rozsahu projektových prác o vypracovanie dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby kolektoru pod Šafárikovým námestím a z toho vyplývajúca zmena času plnenia a zmena ceny diela a tiež stanovenie splatnosti faktúr.

Znenie čl. 1 je bez zmeny

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:**
- | | |
|---|---|
| Sídlo: | METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava |
| Pošt. adresa: | Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava |
| Štatutárni zástupcovia: | Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva |
| Osoby oprávnené konať | |
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ |
| - vo veciach technických: | Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ |
| IČO: | 35 732 881 |
| DIČ: | 2020268910 |
| IČ DPH: | SK 2020268910 |
| Peňažný ústav: | VÚB, a.s., Bratislava |
| Číslo účtu: | 1463089755/0200 |
| Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B | |
- dalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:
- 1.2.1 Obchodné meno:** **Alfa 04 a. s.**
- | | |
|---------------------------|--|
| Sídlo: | Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, |
| Právna forma: | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B |
| Štatutárny orgán: | predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva |
| Osoby oprávnené konať | |
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci
strediska mostov a konštrukcií |
| - vo veciach technických: | Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci
strediska mostov a konštrukcií |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. Bratislava |
| Číslo účtu: | 1824014354/0200 |
| IČO: | 35 889 853 |

DIČ: 2021835013
IČ pre DPH: SK2021835013

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007.

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a. s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

d'alej len „zhotoviteľ“.

Čl. 2 Predmet dodatku

Dodatkom č. 1 sa menia, spresňujú alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy nasledovne:

2.1 V článku 2 Predmet zmluvy Zmluvy o dielo sa ruší bod 2.1 a nahrádza sa novým znením:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá dokumentáciu na výber zhotoviteľa (ďalej DVZ) vrátane kolektora pod Šafárikovým námestím pre stavbu: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), v úzkej súčinnosti s objednávateľom.

2.2 V článku 5 Čas plnenia Zmluvy o dielo sa ruší bod 5.1 a nahrádza sa novým znením:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Zmluve o dielo a v Dodatku č. 1 tejto zmluvy (predmetný čas plnenia je pre zhotoviteľa záväzný za predpokladu, že mu objednávateľ doručí záväzné stavebné povolenie do 15.10.2010) do:

02.11.2010

2.3 V článku 6 Cena diela Zmluvy o dielo sa ruší bod 6.1 a nahrádza sa novým znením:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Zmluve o dielo a v Dodatku č. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena diela predstavuje:

Názov	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena celkom s DPH
Cena prác za DSP podľa ZoD	925 400,00 €	175 826,00 €	1 101 226,00 €
Kolektor pod Šafárikovým námestím	149 400,00 €	28 386,00 €	177 786,00 €
Cena celkom	1 074 800,00 €	204 212,00 €	1 279 012,00 €

2.4 V Článku 7 Platobné podmienky a fakturácia diela Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 7.11 s týmto znením:

7.11 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 má 3 strany. Je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a štyri zhotoviteľ.
- 3.2 Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 13.08.2010



Ing. Alexander Balieš
predseda predstavenstva



METRO Bratislava a.s.
Prímačiálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Za zhotoviteľa:


V Bratislave dňa 30.7.2010



Ing. Miroslav Matuščík
predseda predstavenstva
Alfa 04 a. s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
03



Ing. Milan Jurečka
člen predstavenstva