

Dodatok č.4

k zmluve o dielo č.220/1996 v znení dodatkov 1-3
uzatvorenej dňa 21.06.1996, predmetom ktorej je vypracovanie „Registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Rybany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčín.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto :

Zmluvné strany :

Objednávateľ:

Krajský úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Zastúpený : RNDr. Ján Šandora CSc., prednosta KÚ
Ing. Miroslav Duda, zástupca prednostu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

: Ing. Ján Forgáč, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu
v Trenčíne, Piaristická 25, vedúci katastrálneho odboru
príslušného okresného úradu

IČO : 317 77 252

Bankové spojenie : Národná banka Trenčín

Číslo účtu : 30 329-202/0720

/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľ :

Agroprojekt Nitra s.r.o., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Zastúpený : Ing. Koloman Štefkovič - konateľ
Tatiana Kut'ková - konateľ

Oprávnená osoba jednáť vo
veciach technických

: Ing. Mária Renčková - konateľ

IČO : 34 136 096

DIČ : 34 136 096/627

Bankové spojenie : Ľudová banka Nitra

Číslo účtu : 4220032301/3100

KRAJSKÝ ÚRAD
V TRENČÍNE

Dodatok č.4

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto :

III.

Zmluvné strany :

Vykonanie diela

Objednávateľ:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. zmluvy a to v lehote do : **31.12.1998**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Dňa 25.03.1998 na katastrálnom odbore OÚ Bánovce nad Bebravou sa zmluvné strany dohodli na prepracovaní rozpracovaného ROEP v zmysle dodatku č.1 k Metodickému návodu na spracovanie ROEP, s výnimkou vyhotovenia zoznamu pozemkov, ktoré budú predmetom konania podľa § 3 odst.5, pretože v danom stave rozpracovanosti to nie je potrebné.

Akalej len objednávateľ:

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa : 27.03.1998

Zhotoviteľ :

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.

CINTORÍNSKA č.5

949 01 NITRA

- 1 -

[Signature]

[Signature]

V Trenčíne dňa : 24.5.1998

Objednávateľ:

[Signature]

KRAJSKÝ ÚRAD
V TRENČÍNE