

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KURMOŠ*

Dňa *28.4.2010* podpis: *Kurmoš*

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

Číslo 22/2008

„Navrhovaná finančná operácia v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVÁ*

Dňa *28.4.2010* podpis: *Janošiková*

uzavretý v zmysle § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Norbert MOLNÁR
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Ing. František Suchánek - GEODETING

Zastúpený: Ing. František Suchánek

Vybavuje: Ing. František Suchánek

IČO: 34 853 537

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., č. účtu 6029633001/5600

Kontaktné údaje : Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.č.: 0903 217 378, e-mail: geodeting@zoznam.sk

Zapísaný v živnostenskom registri č. 609 - 7101

Predmet zmluvy: Zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Domaníža, obec Domaníža, okres Považská Bystrica.

Navrhované zmeny:

1, V čl.III. VYKONANIE DIELA sa mení bod 3.1. pôvodnej zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.07.2010.**


III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.09.2010.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra, v termíne do: **15.12.2010.**

V Trenčíne, dňa 28.4. 2010

V Rimavskej Sobote, dňa 25.4. 2010

Za objednávateľa:



Ing. Norbert MOLNÁR
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



Za zhotoviteľa:

ING. FRANTIŠEK SUCHÁNEK

geodetická kancelária
geodet ing

Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 34 853 537 IČ DPH: SK1020049019
-1-

Ing. František SUCHÁNEK
Geodeting

Zobovinený: Ing. František Suchánek - GEODETING

Zastupujúci: Ing. František Suchánek

Vybavuje: Ing. František Suchánek

IČO: 34 853 537

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., c. účtu 802903300075800

Kontaktné údaje: Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota
Tel č.: 0563 217 370, e-mail: geodet.ing@poznani.sk

Zapísaný v živnostenskom registri č. 600 - 7181

Prádnosť zmluvy: Zostavenie a predloženie na schválenie registra účtovnej evidencie pozemkov v katastrálnom území Domaníza, obec Domaníza, okres Považská Bystrica.

Návrhované zmeny:

I. V čl. III. VYKONANIE ÚNĽA na miestí bod 3 I. pôvodnej zmluvy náhodovne

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie tieto údaje uvedené v článku II, tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu ION vo výmennom formáte grafických informácií (NGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 30.07.2010.

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom kúpania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, zverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obec, v termíne do: 15.09.2010.