

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KVETKOVÁ

Dňa 31.3.2010 podpis [podpis]

### Dodatok č. 3

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ

Dňa 31.3.2010 podpis [podpis]

k zmluve o diele č. **23/2008** zo dňa 17.6.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je  
zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP)  
v **katastrálnom území Lazany**, obec **Lazany**, okres **Prievidza**

## Článok I.

### 1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov: **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**  
Adresa: **Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212**  
Štatutárny zástupca: **JUDr. Štefan Moyzes**  
**predseda ÚGKK SR**  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
**Ing. Norbert Molnár,**  
**prednosta katastrálneho úradu v Trenčíne**

IČO: **00166260**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180**

### 1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov: **GEODÉZIA Žilina a.s.**  
Adresa: **Hollého 7, 010 50 Žilina**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.**

Osoby oprávnené konať:  
- vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa**  
- vo veciach technických: **Ing. Viera Kóňová, vedúca prev. 208 v Prievidzi**  
**č.t. 046/5422186**

IČO: **36 859 010**  
DIČ: **2022633327**  
IČ DPH: **SK2022633327**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., pobočka Žilina**  
Číslo účtu: **3807432/0200**  
Kontaktné údaje: **041/5620 824, e-mail: [zilina@geodezia.sk](mailto:zilina@geodezia.sk)**  
Právna forma: **Akiová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L**

V Trenčíne dňa: 31.3.2010  
Ing. Norbert Molnár  
prednosta katastrálneho úradu

V Žiline dňa: 30.03.2010  
Ing. Vladimír Stromček  
predseda predstavenstva

Mení sa v čl. III. bod 3.1. nasledovne:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**I. etapa :** ukončená

**II. etapa:** Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI)  
v termíne do: **30.06.2010**

**III. etapa:** Zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,  
v termíne do: **31.01.2011**

**IV. etapa:** Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.05.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých tri exempláre si ponechá objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa: **31.3.2010**

Ing. Norbert Molnár  
prednosta katastrálneho úradu



.....  
Za objednávateľa:

V Žiline dňa: 30.03.2010

Ing. Vladimír Stromček  
predseda predstavenstva

.....  
Za zhotoviteľa:

**GEODÉZIA  
Žilina a.s.**